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1. INFORMACIÓN GENERAL
 
Introducción
 
De conformidad con el nombramiento de Infraestructura Pública No. 
DIP-0301-2016, de fecha 05 de noviembre del 2016, emitido por el Director de
Infraestructura Pública de la Contraloría General de Cuentas y el Sub Contralor de
Calidad de Gasto Público, se fiscalizaron obras de infraestructura en La
Municipalidad de Jutiapa, con la cuenta No. T3-22-1.
 
Base Legal
 
La municipalidad auditada ejerce el gobierno local de su municipio; su ámbito
Jurídico se encuentra regulado en la Constitución Política de la República de
Guatemala, artículos 253, 254, 255 y 257 y el Decreto 12-2002 del Congreso de la
República de Guatemala, Código Municipal.
 
Función
 
La municipalidad de Jutiapa, es una institución autónoma y ente del Estado,
responsable del gobierno del municipio, que se encarga de realizar y administrar
los servicios que necesita el mismo. Así mismo realizar la planificación, control,
evaluación, desarrollo y crecimiento de su territorio, para buscar contribuir en
mejorar la calidad de vida de los vecinos.
 
La Constitución Política de la República norma el papel de los gobiernos
municipales para promover el desarrollo económico de sus jurisdicciones; el
artículo 253 estipula que “los municipios de la República de Guatemala , son
instituciones autónomas. Entre otras funciones les corresponde: atender los
servicios públicos locales, el ordenamiento territorial y el cumplimiento de sus fines
propios.” Así mismo en el artículo 255 establece que “Las corporaciones
municipales deberán procurar el fortalecimiento económico de sus respectivos
municipios, a efecto de poder realizar las obras y prestar los servicios que les sean
necesarios”.
 
2. FUNDAMENTO LEGAL DE LA AUDITORÍA
 
La Constitución Política de la República de Guatemala, según lo establecido en los
artículos 232 y 241.
 
Los Decretos Número 31-2002 y 13-2013 del Congreso de la República de
Guatemala, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y sus reformas.
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Acuerdo Gubernativo No. 192-2014 Reglamento de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas.

Las Normas Internacionales de Auditoría, Normas de Auditoría del Sector
Gubernamental y las Normas Generales de Control Interno.
 
3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
 
Generales
 
Fiscalizar una muestra de las obras ejecutadas por la municipalidad de Jutiapa.
 
Específicos
 
Verificar la existencia de las obras.
Evaluar y Verificar la ejecución de los renglones contractuales susceptibles de
medición.
Evaluar el avance físico de los proyectos.
 
4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
 
Área Técnica
 
Área de Infraestructura Pública
 
El alcance de la presente fiscalización corresponde al período del 01 de enero de
2016 al 31 diciembre de 2016.
 
Se evaluaron aspectos técnicos y de gestión institucional relacionados con los
procesos de planificación, ejecución y supervisión de obras.
 
Para la obra contratada en el año 2014 se incluyó dentro de la muestra de obras a
fiscalizar debido a que recibió desembolsos en el año 2016.
 
 
Limitaciones al Alcance
 
Las obras comprenden renglones de trabajo que no son visibles al momento de la
fiscalización, ya que únicamente pueden evaluarse durante su construcción, razón
por la cual durante la visita de campo efectuada, solamente se consideraron los
renglones susceptibles de medición.



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 3 SISTEMA DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL (SAG)

                                            
MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

INFORME DE AUDITORÍA A LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
PERÍODO AUDITADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

f.  

g.  

 
5. INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, TÉCNICA Y OTROS
ASPECTOS EVALUADOS
 
Información Técnica
 
Se fiscalizaron los siguientes proyectos de construcción:

Construcción Puente Vehicular Caserío Los Lobos, Cantón María Montañas,
Jutiapa, Jutiapa,  por un monto de Q 500,000.00, con un plazo de 150 días
hábiles según Contrato de Ejecución de Obra No. 06-2014, de fecha 18 de
agosto del año 2014, con la empresa “Ingenieros Consultores y
Constructores I.C.Y.C.”. NOG:3437906 SNIP:137831.
Mejoramiento Sistema de Aguas Pluviales Drenajes Transversales con su
respectiva caja y cabezales, para carreteras del municipio de Jutiapa, por un
monto de Q 884,500.00, con un plazo de 90 días hábiles, según Contrato de
Ejecución de Obra No. 026-2016, de fecha 21 de septiembre del año 2016,
con la empresa “Constructora J.L. Diseños y Construcción”. NOG:5149533
SNIP:190317.
Mejoramiento Carretera Aldea Lagunilla, Jutiapa, Jutiapa, por un monto de Q
854,000.00, con un plazo de 90 días hábiles, según Contrato de Ejecución
de Obra No. 027-2016, de fecha 21 de septiembre del año 2016, con la
empresa “Constructora J.L. Diseños y Construcción”. NOG:5149894
SNIP:190321.
Mejoramiento Carretera Aldea San José Buena Vista a Caserío Las Marías,
Quebrada Seca, Cantón San José Buena Vista, Jutiapa, Jutiapa, por un
monto de Q 728,581.20, con un plazo de 150 días hábiles, según Contrato
de Ejecución de Obra No. 028-2016, de fecha 21 de septiembre del año
2016, con la empresa “ALFA Construcciones”. NOG:5361451 SNIP:189048.
Mejoramiento Carretera Aldea El Peñón, Nances Dulces, Jutiapa, Jutiapa,
por un monto de Q 819,439.94, con un plazo de 150 días hábiles, según
Contrato de Ejecución de Obra No. 029-2016, de fecha 21 de septiembre del
año 2016, con la empresa “Inversiones Porres”. NOG:5361648
SNIP:189103.
Mejoramiento Carretera Caserío Los Chivos, Cantón Amayo Sitio Jutiapa,
Jutiapa, por un monto de Q 589,345.23, con un plazo de 150 días hábiles,
según Contrato de Ejecución de Obra No. 030-2016, de fecha 21 de
septiembre del año 2016, con la empresa “Carreteras y Casas, Sociedad
Anonima”. NOG:5361656 SNIP:189107.
Mejoramiento Camino Rural Aldea La Perla al Cementerio, Cantón María
Montañas, Jutiapa, Jutiapa, por un monto de Q 551,000.00, con un plazo de
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g.  

h.  

i.  

j.  

k.  

l.  

m.  

90 días hábiles según Contrato de Ejecución de Obra No.031-2016, de fecha
29 de septiembre del año 2016, con la empresa “Constructora  Colmena”. 
NOG:5284716 SNIP:169113.
Mejoramiento Camino Rural Aldea El Jardín hacia Aldea La Fuente, Cantón
Valencia, Jutiapa, Jutiapa, por un monto de Q 638,102.00, con un plazo de
90 días hábiles según Contrato de Ejecución de Obra No. 032-2016, de
fecha 29 de septiembre del año 2016, con la empresa “Constructora J.L.
Diseños y Construcción”. NOG:5284783 SNIP:169132.
Mejoramiento Camino Rural de los Cruces a Aldea El Cuje, Cantón San José
Buena Vista, Jutiapa, Jutiapa, por un monto de Q 701,000.00, con un plazo
de 90 días hábiles, según Contrato de Ejecución de Obra No. 034-2016, de
fecha 29 de septiembre del año 2016, con la empresa “Constructora
Colmena”. NOG:5284996 SNIP:169177.
Mejoramiento Camino Rural Del Bordito a Aldea Lomitas, Jutiapa, Jutiapa,
por un monto de Q 701,000.00, con un plazo de 90 días hábiles, según
Contrato de Ejecución de Obra No. 035-2016, de fecha 29 de septiembre del
año 2016, con la empresa “Constructora Colmena”. NOG:5285267
SNIP:168205.
Construcción Pozo(s) (perforación) y equipamiento casco urbano, municipio
de Jutiapa, Jutiapa, por un monto de Q 1,200,000.00, con un plazo de 60
días hábiles, según Contrato de Ejecución de Obra No. 036-2016, de fecha
27 de octubre del año 2016, con la empresa “Constructora Mega
Construcciones”. NOG:5281687 SNIP:133812.
Ampliación Sistema de Alcantarillado Sanitario Aldea El Barreal, Jutiapa,
Jutiapa, por un monto de Q 1,500,000.00, con un plazo de 5 meses, según
Contrato de Ejecución de Obra No.039-2016, de fecha 28 de octubre del año
2016, con la empresa “Constructora El Quetzal”. NOG:5283507
SNIP:133778.
Mejoramiento Camino Rural Aldea Tierra Blanca, Cantón San José Buena
Vista, Jutiapa, Jutiapa, por un monto de Q 900,000.00, con un plazo de 5
meses, según Contrato de Ejecución de Obra No. 040-2016, de fecha 28 de
octubre del año 2016, con la empresa “Constructora El Quetzal”. 
NOG:5284147 SNIP:169094.

El monto total de los contratos descritos ascienda a Q 10, 566,968.37.
 
Evaluación Técnica
 
A.  CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR CASERÍO LOS LOBOS, CANTÓN
MARÍA MONTAÑAS, JUTIAPA, JUTIAPA.
 
La municipalidad de Jutiapa, por medio del señor Basilio Cordero Cardona, en su
calidad de Alcalde Municipal suscribió el Contrato No. 06-2014, de fecha 18 de
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agosto del año 2014, con el señor Willy Rolando Vasques de León,  propietario de
la Empresa “Ingenieros Consultores y Constructores I.C.Y.C.””, para la ejecución
del proyecto denominado: Construcción Puente Vehicular Caserío Los Lobos,
Cantón María Montañas, Jutiapa, Jutiapa, por un monto de Q 500,000.00,
cofinanciado con los aportes   de El Consejo Departamental de Desarrollo de
Jutiapa y del Consejo Comunitario de Desarrollo, bajo el marco del Convenio
Interinstitucional de Cofinanciamiento para Ejecución de Obras y/o Proyectos
No.89-2014.
 
Se presentaron planos y especificaciones técnicas, de fecha mayo de 2014,
firmados por el Ingeniero Civil, Marco Vinicio Menéndez Ruano, Colegiado No. 
8,084.
 
El proyecto consiste en la construcción de un puente vehicular de 10 metros de
longitud y 5.45 metros de ancho, de concreto armado, conformado por dos vigas

diafragmas diafragmas principales, dos interiores y dos exteriores, losa de
concreto armado, banqueta de concreto armado, como parte de la subestructura

aletones dos estribos y de concreto ciclópeo, aproches y barandal de metal.
 
La obra comprende los siguientes renglones de trabajo no susceptibles de
medición, debido a que los mismos pueden ser verificados únicamente durante el
proceso de ejecución:
 
Descripción Renglón según Contrato de
Ejecución de Obra

Cantidad
Contratada

Precio por
unidad

Valor
Contratado

Trabajos Preliminares y topografía 1.00 u  Q12,300.00  Q12,300.00
Dragado de Rio Aguas Arriba 1.00 u  Q23,800.00  Q23,800.00
Excavación Estructural en suelo rocoso 46.55 m3  Q297.00  Q13,825.35

Los renglones de trabajo no susceptibles de medición tiene un monto total de:
Q49,925.35.
 
Los renglones evaluados susceptibles para ser medidos son los siguientes:
 
Descripción Renglón
según Contrato de
Ejecución de Obra

Cantidad
Contratada

Precio por
unidad

Valor Total
Contratado

Cantidades
Identificadas

en Obra

Monto total 
Identificado

en Obra

Rótulo de identificación 1.00 u  Q 2,189.15 Q 2,189.15 1.00 u  Q 2,189.15
Estribo de Concreto
Ciclópeo 2.00 u  Q 47,000.00  Q 94,000.00 2.00 u  Q 94,000.00

Aletones de concreto 27.50 ml  Q 4,232.00  Q 16,380.00 27.50 ml
 Q
116,380.00

Viga Principal 2.00 u  Q 34,000.00  Q 68,000.00 2.00 u  Q 68,000.00
Cortina y Viga de Apoyo 2.00 u  Q 14,389.00  Q 28,778.00 2.00 u  Q 28,778.00
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Viga de Diafragma
Interior 2.00 u  Q 5,500.00  Q 11,000.00 2.00 u  Q 11,000.00
Viga de Diafragma
Exterior 2.00 u  Q 7,170.00  Q 14,340.00 2.00 u  Q 14,340.00
Barandal de Metal de
10.00 metros de largo a
ambos lados 2.00 u  Q 6,400.00  Q 12,800.00 2.00 u  Q 12,800.00
Losa de Concreto
Armado en pista de
puente t=0.20mts 36.50 m2  Q 1,475.00  Q 53,837.50 36.50 m2  Q 53,837.50
Losa de Concreto
Armado en banqueta de
puente t=0.15mts 18.00 m2  Q 1,275.00  Q 22,950.00 18.00 m2  Q 22,950.00
Aproches 2.00 u  Q 2,900.00  Q 25,800.00 2.00 u  Q 25,800.00

 
Los renglones de trabajo susceptibles de medición tiene un monto total
de: Q450,074.65.
 
La sumatoria de los renglones de trabajo susceptibles de medición y los no
susceptibles de verificación ascienden a un monto de: Q500,000.00.
 
Las cantidades ejecutadas para los renglones de trabajos no susceptibles de
medición,  fueron verificadas por la supervisión de obras municipales, por lo que
con las cantidades reportadas en informe de supervisión de fecha 09 de diciembre
del 2016, elaborado por el Ingeniero Civil Luis Fernando Flores y Flores,
Colegiado No. 7,650 y con las cantidades verificadas en campo para los renglones
susceptibles de medición, se estima un avance físico del 100.00%.
 
Los trabajos de la obra se iniciaron el 07 de octubre de 2014, según acta número 
09-2014, del Libro de Actas de Inicio de obras, de la municipalidad de Jutiapa.
 
Se presentó Addendum 09-2015 de fecha 06 de abril del año 2015 y  el Addendum
04-2016 de fecha 29 de enero de 2016, estableciendo como plazo de finalización
de la obra el 31/12/2016, a la fecha de la visita a la obra el plazo de ejecución se
encontraba vigente y en proceso de recepción.
 
La Recepción de la obra se realizó el 07 de diciembre de 2016, según acta
número 17-2016, del Libro de Actas de Recepción, de la municipalidad de Jutiapa.
 
En certificación de pagos efectuados según SICOIN, firmada por la Administración
Financiera Integrada Municipal, Jutiapa, se establece un avance financiero de la
obra de 100.00% respecto al contrato No. 06-2014.
 
Se presentó resolución No. 89-2014/DGCN DDJ MEPP jfrg / / / de fecha 29 de mayo
de 2014 de la Dirección General de Coordinación Nacional, del Ministerio de
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Jutiapa Ambiente y Recursos Naturales, delegación departamental de ,
resolviendo, para la Evaluación Ambiental Inicial Categoría “C” presentada:

  “APROBAR la Evaluación Ambiental Inicial y Otorgar la Viabilidad ambiental”.
 
Se presentaron Ensayos de compactación que indican un porcentaje de
compactación mayor al 95% para la base del proyecto, elaborados por Laboratorio
S.T.L. y firmados por el señor Roger Herrera, así como los Informes de Prueba a
compresión de cilindros de concreto para el concreto, indicando una resistencia
mayor a los 4,000 PSI de fecha 19/10/2014,   elaborado por el Centro de
Investigaciones  de Ingeniería, Facultad de Ingeniería, Universidad de San Carlos
de Guatemala, firmados por la ingeniera civil Dilma Yanet Mejicanos Jol,
cumpliendo con lo establecido en especificaciones técnicas y planos.
 
B. MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DRENAJES
TRANSVERSALES CON SU RESPECTIVA CAJA Y CABEZALES, PARA
CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA.
 
La municipalidad de Jutiapa, por medio del señor Edwin Ronaldo Castillo y
Castillo, en su calidad de Alcalde Municipal suscribió el Contrato No. 026-2016, de
fecha 21 de septiembre del año 2016, con el señor Juan Luis López Pérez, 
propietario de la Empresa “Constructora J.L. Diseños y Construcción”, para la
ejecución del proyecto denominado: Mejoramiento Sistema de Aguas Pluviales
Drenajes Transversales con su respectiva caja y cabezales, para carreteras del
municipio de Jutiapa, por un monto de Q 884,500.00.
 
No se presentaron planos, en los que se establezca la localización, ubicación,
dimensiones y materiales para la elaboración de cada uno de los transversales.
Las especificaciones técnicas presentadas carecen de firma y sello del profesional
que las realizó.
 
El proyecto consiste en la instalación de 289 metros lineales de tubería de 
polietileno de 30”, 40” y 42”  ubicados y distribuidos en varias comunidades del 

Jutiapa municipio de , realizando los transversales con sus cajas y cabezales de
 mampostería y concreto ciclópeo.

 
Las cantidades identificadas en obra para los renglones contratados y evaluados
en campo son las siguientes:
 
Descripción Renglón
según Contrato de
Ejecución de Obra

Cantidad
Contratada

Precio por
unidad

Valor
Contratado

Cantidades
Identificadas

en Obra

Monto total 
Identificado

en Obra

Rótulo de Identificación 1.00 u  Q3,360.00  Q3,360.00 1.00 u  Q3,360.00
Drenaje Transversal
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(tubería de polietileno de
30" y cabezales) 265.00 ml  Q2,800.00  Q742,000.00 13.90 ml Q38,920.00
Drenaje Transversal
(tubería de polietileno de
40" y cabezales) 12.00 ml  Q4,800.00  Q57,600.00 0.00 ml  Q    -  
Drenaje Transversal
(tubería de polietileno de
42" y cabezales) 12.00 ml  Q6,795.00  Q81,540.00 0.00 ml  Q    -  

 
Con las cantidades reportadas en informe de supervisión de fecha 23  de
diciembre del 2016, elaborado por el Ingeniero Civil Luis Fernando Flores y Flores,
Colegiado No. 7,650 y con las cantidades verificadas en campo para los renglones
susceptibles de medición, se estima un avance físico del 4.78%.
 
Los trabajos de la obra se iniciaron el 21 de octubre de 2016, según acta número 
19-2016, del Libro de Actas de Inicio de obras, de la municipalidad de Jutiapa. A la
fecha de la visita a la obra el plazo de ejecución se encontraba vigente.
 
De acuerdo con el Reporte de Ejecución de Obras, presentado a esta comisión,
que cuenta con firma de la Administración Financiera Integrada Municipal, Jutiapa,
se establece un avance financiero de la obra de 20.00%, que corresponden al
anticipo otorgado, para el contrato No. 26-2016.
 
No se presentó Resolución final del impacto ambiental extendido por la Dirección
General de Gestión Ambiental y Recursos Naturales del Ministerio de Ambiente y
Recursos Naturales, ni Licencia de Evaluación Ambiental.
                                                                  
C. MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA LAGUNILLA, JUTIAPA, JUTIAPA.
 
La municipalidad de Jutiapa, por medio del señor Edwin Ronaldo Castillo y
Castillo, en su calidad de Alcalde Municipal suscribió el Contrato No. 027-2016, de
fecha 21 de septiembre del año 2016, con el señor Juan Luis López Pérez, 
propietario de la Empresa “Constructora J.L. Diseños y Construcción”, para la
ejecución del proyecto denominado: Mejoramiento Carretera Aldea Lagunilla,
Jutiapa, Jutiapa, por un monto de Q 854,000.00.
 
No se presentaron planos del proyecto, únicamente se presentaron
especificaciones técnicas sin firma, sello y timbre del profesional que las elaboró.
 
El proyecto de mejoramiento de carretera consiste en trabajos de trazo y replanteo
topográfico, conformación de sub-base, conformación de cunetas, suministro e
instalación de capa de rodadura de 0.15 de espesor, drenajes transversales y
muro de concreto ciclópeo, para un tramo de 5,200 metros con un ancho de 5
metros.
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La obra comprende los siguientes renglones de trabajo no susceptibles de
medición, debido a que los mismos pueden ser verificados únicamente durante el
proceso de ejecución:
 
Descripción Renglón según Contrato de Ejecución
de Obra         

Cantidad
Contratada

Precio
por

unidad

Valor
Contratado

Trazo y replanteo Topográfico 5,200.00 ml  Q4.51  Q23,452.00
 
Los renglones de trabajo no susceptibles de medición tiene un monto total
de: Q23,452.00.
 
Los renglones evaluados susceptibles para ser medidos son los siguientes:
 
Descripción
Renglón según 
Contrato de
Ejecución de
Obra         

Cantidad
Contratada

Precio por
unidad

Valor
Contratado

Cantidades
Identificadas

en Obra

Monto total 
Identificado

en Obra

R ó t u l o  d e
Identificación 1.00 u  Q2,233.00  Q2,233.00 1.00 u  Q2,233.00
Conformación y
Cunetas 26,000.00 m2  Q5.45  Q141,700.00 15,600.00 m2  Q85,020.00
Suministro e
Instalación de capa
de rodadura t=0.15
mts de espesor 3,900.00 m3  Q145.00  Q565,500.00 2,340.00 m3  Q339,300.00
Drenaje Transversal
( tubería de
polietileno 30" y
cabezales) 24.00 ml  Q3,000.00  Q72,000.00 0.00 ml  Q       -  
Muro de Concreto
Ciclópeo 25.85 m3  Q1,900.00  Q49,115.00 0.00 m3  Q       -  

 
Los renglones de trabajo susceptibles de medición tiene un monto total
de: Q830,548.00.
 
La sumatoria de los renglones de trabajo susceptibles de medición y los no
susceptibles de verificación ascienden a un monto de: Q854,000.00.
 
Las cantidades ejecutadas para los renglones de trabajos no susceptibles de
medición,  fueron verificadas por la supervisión de obras municipales, por lo que
con las cantidades reportadas en informe de supervisión de fecha 28 de
noviembre del 2016, elaborado por el Ingeniero Civil Luis Fernando Flores y
Flores, Colegiado No. 7,650 y con las cantidades verificadas en campo para los
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renglones susceptibles de medición, se estima un avance físico del 51.60%,
debido a que no se cuenta con planos constructivos, el avance físico se establece
en base a los tramos indicados por el supervisor en visita de campo.
 
Los trabajos de la obra se iniciaron el 21  de octubre de 2016, según acta número 
20-2016, del Libro de Actas de Inicio de obras, de la municipalidad de Jutiapa. A la

 fecha de la visita a la obra el plazo de ejecución se encontraba vigente.
 
En certificación de pagos efectuados según SICOIN, firmada por la Administración
Financiera Integrada Municipal, Jutiapa, se establece un avance financiero de la
obra de 51.60% respecto al contrato No. 27-2016.
 
Se presentaron ensayos de mecánica de suelos de las Densidades realizadas
INSITU al material Base-Balasto, de fecha 11 de noviembre de 2016, elaborados
por el Laboratorio ARQUINMETALES S.A. firmados por el ingeniero civil Gustavo
Adolfo Zea Velásquez, colegiado 5,043, 
 
No se presentó Resolución final del impacto ambiental extendido por la Dirección
General de Gestión Ambiental y Recursos Naturales del Ministerio de Ambiente y
Recursos Naturales, ni Licencia de Evaluación Ambiental.
 
Se presentaron estimaciones de pago para los desembolsos realizados, sin
embargo, no se cuenta con aprobación de la autoridad administrativa superior
para las mismas.
 
D. MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA SAN JOSÉ BUENA VISTA A
CASERÍO LAS MARÍAS, QUEBRADA SECA, CANTÓN SAN JOSÉ BUENA
VISTA, JUTIAPA, JUTIAPA.
 
La municipalidad de Jutiapa, por medio del señor Edwin Ronaldo Castillo y
Castillo, en su calidad de Alcalde Municipal suscribió el Contrato No. 028-2016, de
fecha 21 de septiembre del año 2016, con la señora Nidia Auristela Maldonado
Calderon,  propietario de la Empresa “ALFA Construcciones”, para la ejecución del
proyecto denominado: Mejoramiento Carretera Aldea San José Buena Vista a
Caserío Las Marías, Quebrada Seca, Cantón San José Buena Vista, Jutiapa,
Jutiapa, por un monto de Q 728,581.20.
 
No se presentaron planos del proyecto, únicamente se presentaron
especificaciones técnicas sin firma, sello y timbre del profesional que las elaboró.
 
El proyecto de mejoramiento de carretera consiste en trabajos de trazo y replanteo
topográfico, conformación de sub-base, conformación de cunetas, suministro e
instalación de capa de rodadura de 0.15 de espesor,  para un tramo de 5,200
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metros con un ancho de 4.94 metros.
 
La obra comprende los siguientes renglones de trabajo no susceptibles de
medición, debido a que los mismos pueden ser verificados únicamente durante el
proceso de ejecución:
 
Descripción Renglón según Contrato de Ejecución
de Obra         

Cantidad
Contratada

Precio
por

unidad

Valor
Contratado

Trazo y replanteo Topográfico 5,200.00 ml  Q4.51  Q19,332.98
 
Los renglones de trabajo no susceptibles de medición tiene un monto total
de: Q19,332.98.
 
Los renglones evaluados susceptibles para ser medidos son los siguientes:
 
Descripción
Renglón según 
Contrato de
Ejecución de
Obra         

Cantidad
Contratada

precio por
unidad

valor total Cantidades
Identificadas

en Obra

Monto total 
Identificado

en Obra

R ó t u l o  d e
Identificación 1.00 u  Q3,761.78  Q3,761.78 1.00 u  Q3,761.78
Conformación y
Cunetas 25,722.00 m2  Q5.55  Q142,685.88 14,500.00 m2  Q80,434.85
Suministro e
Instalación de capa
de rodadura t=0.15
mts de espesor 3,858.30 m3  Q145.87  Q562,800.58 2,175.00 m3  Q317,261.81

 
Los renglones de trabajo susceptibles de medición tiene un monto total
de: Q709,248.22.
 
La sumatoria de los renglones de trabajo susceptibles de medición y los no
susceptibles de verificación ascienden a un monto de: Q728,581.20.
 
Las cantidades ejecutadas para los renglones de trabajos no susceptibles de
medición,  fueron verificadas por la supervisión de obras municipales, por lo que
con las cantidades reportadas en informe de supervisión de fecha 28 de
noviembre del 2016, elaborado por el Ingeniero Civil Luis Fernando Flores y
Flores, Colegiado No. 7,650 y con las cantidades verificadas en campo para los
renglones susceptibles de medición, se estima un avance físico del 56.90%,
debido a que no se cuenta con planos constructivos, el avance físico se establece
en base a los tramos indicados por el supervisor en visita de campo.
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Los trabajos de la obra se iniciaron el 21  de octubre de 2016, según acta número 
22-2016, del Libro de Actas de Inicio de obras, de la municipalidad de Jutiapa. A la
fecha de la visita a la obra el plazo de ejecución se encontraba vigente.
 
En certificación de pagos efectuados según SICOIN, firmada por la Administración
Financiera Integrada Municipal, Jutiapa, se establece un avance financiero de la
obra de 56.90% respecto al contrato No. 28-2016.
 
Se presentaron ensayos de mecánica de suelos de las Densidades realizadas
INSITU al material de la Sub-Base, de fecha 18 de octubre de 2016, elaborados
por el Laboratorio ARQUINMETALES S.A. firmados por el ingeniero civil Gustavo
Adolfo Zea, colegiado 5,043.
 
No se presentó Resolución final del impacto ambiental extendido por la Dirección
General de Gestión Ambiental y Recursos Naturales del Ministerio de Ambiente y
Recursos Naturales, ni Licencia de Evaluación Ambiental.  
 
Se presentaron estimaciones de pago para los desembolsos realizados, sin
embargo, no se cuenta con aprobación de la autoridad administrativa superior
para las mismas.
 
E. MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA EL PEÑÓN, NANCES DULCES,
JUTIAPA, JUTIAPA.
 
La municipalidad de Jutiapa, por medio del señor Edwin Ronaldo Castillo y
Castillo, en su calidad de Alcalde Municipal suscribió el Contrato No. 029-2016, de
fecha 21 de septiembre del año 2016, con el señor Luis Efren Porres Bor, 
propietario de la Empresa “Inversiones Porres”, para la ejecución del proyecto
denominado: Mejoramiento Carretera Aldea El Peñón, Nances Dulces, Jutiapa,
Jutiapa, por un monto de Q 819,439.94.
 
No se presentaron planos del proyecto, únicamente se presentaron
especificaciones técnicas sin firma, sello y timbre del profesional que las elaboró.
 
El proyecto de mejoramiento de carretera consiste en trabajos de trazo y replanteo
topográfico, conformación de sub-base, conformación de cunetas, suministro e
instalación de capa de rodadura de 0.15 de espesor y drenaje transversal (tubería
y caja receptora), para un tramo de 4,507 metros con un ancho de 6 metros.
 
La obra comprende los siguientes renglones de trabajo no susceptibles de
medición, debido a que los mismos pueden ser verificados únicamente durante el
proceso de ejecución:
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Descripción Renglón según Contrato de Ejecución
de Obra         

Cantidad
Contratada

Precio
por

unidad

Valor
Contratado

Trazo y replanteo Topográfico 4,507.00 ml  Q4.51  Q20,325.11
 
Los renglones de trabajo no susceptibles de medición tiene un monto total
de: Q20,325.11.
 
Los renglones evaluados susceptibles para ser medidos son los siguientes:
 
Descripción
Renglón según 
Contrato de
Ejecución de
Obra         

Cantidad
Contratada

Precio por
unidad

Valor
Contratado

Cantidades
Identificadas

en Obra

Monto total 
Identificado

en Obra

Rótu lo  de
Identificación

1.00 u  Q3,761.78  Q3,761.78 1.00 u  Q3,761.78

Conformación y
Cunetas

27,042.00 m2  Q5.55  Q150,008.22 27,042.00 m2  Q150,088.22

Suministro e
Instalación de capa
de rodadura t=0.15
mts de espesor

4,056.30 m3  Q145.87  Q591,682.34 4,056.30 m3  Q591,682.34

D r e n a j e
Transversal
(tubería y caja
receptora)

5.00 u  Q10,732.50  Q53,662.50 0.00 u  Q         -  

 
Los renglones de trabajo susceptibles de medición tiene un monto total de:
Q799,114.83.
 
La sumatoria de los renglones de trabajo susceptibles de medición y los no
susceptibles de verificación ascienden a un monto de: Q819,439.94.
 
Las cantidades ejecutadas para los renglones de trabajos no susceptibles de
medición,  fueron verificadas por la supervisión de obras municipales, por lo que
con las cantidades reportadas en informe de supervisión de fecha 28 de
noviembre del 2016, elaborado por el Ingeniero Civil Luis Fernando Flores y
Flores, Colegiado No. 7,650 y con las cantidades verificadas en campo para los
renglones susceptibles de medición, se estima un avance físico del 93.45%,
debido a que no se cuenta con planos constructivos, el avance físico se establece
en base a los tramos indicados por el supervisor en visita de campo.
 
Los trabajos de la obra se iniciaron el 24  de octubre de 2016, según acta número 
23-2016, del Libro de Actas de Inicio de obras, de la municipalidad de Jutiapa. A la
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fecha de la visita a la obra el plazo de ejecución se encontraba vigente.
 
En certificación de pagos efectuados según SICOIN, firmada por la Administración
Financiera Integrada Municipal, Jutiapa, se establece un avance financiero de la
obra de 56.24% respecto al contrato No. 29-2016.
 
Se presentaron ensayos de mecánica de suelos de las Densidades realizadas
INSITU al material de la Sub-Base, de fecha 16 de diciembre de 2016, elaborados
por el Laboratorio ARQUINMETALES S.A. firmados por el ingeniero civil Gustavo
Adolfo Zea, colegiado 5,043.
 
No se presentó Resolución final del impacto ambiental extendido por la Dirección
General de Gestión Ambiental y Recursos Naturales del Ministerio de Ambiente y
Recursos Naturales, ni Licencia de Evaluación Ambiental. 
 
Se presentaron estimaciones de pago para los desembolsos realizados, sin
embargo, no se cuenta con aprobación de la autoridad administrativa superior
para las mismas.
 
F. MEJORAMIENTO CARRETERA CASERÍO LOS CHIVOS, CANTÓN AMAYO
SITIO JUTIAPA, JUTIAPA.
 
La municipalidad de Jutiapa, por medio del señor Edwin Ronaldo Castillo y
Castillo, en su calidad de Alcalde Municipal suscribió el Contrato No. 030-2016, de
fecha 21 de septiembre del año 2016, con el señor Selvyn Estuardo Iboy Salay, 
propietario de la Empresa “Carreteras y Casas, Sociedad Anónima”, para la
ejecución del proyecto denominado: Mejoramiento Carretera Caserío Los Chivos,
Cantón Amayo Sitio Jutiapa, Jutiapa,  por un monto de Q 589,345.23.
 
No se presentaron planos del proyecto, únicamente se presentaron
especificaciones técnicas sin firma, sello y timbre del profesional que las elaboró.
 
El proyecto de mejoramiento de carretera consiste en trabajos de trazo y replanteo
topográfico, conformación de sub-base, conformación de cunetas, suministro e
instalación de capa de rodadura de 0.15 de espesor y drenaje transversal (tubería
y caja receptora), para un tramo de 3,400 metros con un ancho de 6 metros.
 
La obra comprende los siguientes renglones de trabajo no susceptibles de
medición, debido a que los mismos pueden ser verificados únicamente durante el
proceso de ejecución:
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Descripción Renglón según Contrato de Ejecución
de Obra         

Cantidad
Contratada

Precio
por

unidad

Valor
Contratado

Trazo y replanteo Topográfico 3,400.00 ml  Q4.51  Q15,332.90
 
Los renglones de trabajo no susceptibles de medición tiene un monto total
de: Q15,332.90.
 
Los renglones evaluados susceptibles para ser medidos son los siguientes:
 
Descripción
Renglón según 
Contrato de
Ejecución de
Obra         

Cantidad
Contratada

Precio por
unidad

Valor
Contratado

Cantidades
Identificadas

en Obra

Monto total 
Identificado

en Obra

Rótu lo  de
Identificación 1.00 u  Q3,761.78  Q3,761.78 1.00 m2  Q3,761.78
Conformación y
Cunetas 20,400.00 m2  Q5.55  Q113,163.51 20,400.00 m4  Q113,163.51
Suministro e
Instalación de capa
de rodadura t=0.15
mts de espesor 3,060.00 m3  Q145.87  Q446,354.55 3,060.00 m4  Q446,354.55
D r e n a j e
Transversal
(tubería y caja
receptora) 1.00 u  Q10,732.50  Q10,732.50 0.00 m6  Q       -  

 
Los renglones de trabajo susceptibles de medición tiene un monto total
de: Q574,012.33.
 
La sumatoria de los renglones de trabajo susceptibles de medición y los no
susceptibles de verificación ascienden a un monto de: Q589,345.23.
 
Las cantidades ejecutadas para los renglones de trabajos no susceptibles de
medición,  fueron verificadas por la supervisión de obras municipales, por lo que
con las cantidades reportadas en informe de supervisión de fecha 28 de
noviembre del 2016, elaborado por el Ingeniero Civil Luis Fernando Flores y
Flores, Colegiado No. 7,650 y con las cantidades verificadas en campo para los
renglones susceptibles de medición, se estima un avance físico del 98.18%,
debido a que no se cuenta con planos constructivos, el avance físico se establece
en base a los tramos indicados por el supervisor en visita de campo.
 
Los trabajos de la obra se iniciaron el 25  de octubre de 2016, según acta número 
24-2016, del Libro de Actas de Inicio de obras, de la municipalidad de Jutiapa. A la
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fecha de la visita a la obra el plazo de ejecución se encontraba vigente.
 
En certificación de pagos efectuados según SICOIN, firmada por la Administración
Financiera Integrada Municipal, Jutiapa, se establece un avance financiero de la
obra de 59.16% respecto al contrato No. 30-2016.
 
Se presentaron ensayos de mecánica de suelos de las Densidades realizadas
INSITU al material de la Sub-Base, de fecha 22 de diciembre de 2016, elaborados
por el Laboratorio ARQUINMETALES S.A. firmados por el ingeniero civil Gustavo
Adolfo Zea, colegiado 5,043.
 
No se presentó Resolución final del impacto ambiental extendido por la Dirección
General de Gestión Ambiental y Recursos Naturales del Ministerio de Ambiente y
Recursos Naturales, ni Licencia de Evaluación Ambiental.
 
Se presentaron estimaciones de pago para los desembolsos realizados, sin
embargo, no se cuenta con aprobación de la autoridad administrativa superior
para las mismas.
 
G. MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA PERLA AL CEMENTERIO,
CANTÓN MARÍA MONTAÑAS, JUTIAPA, JUTIAPA.
 
La municipalidad de Jutiapa, por medio del señor Edwin Ronaldo Castillo y
Castillo, en su calidad de Alcalde Municipal suscribió el Contrato No. 031-2016, de
fecha 29 de septiembre del año 2016, con el señor José Manuel López Pérez, 
propietario de la Empresa “Constructora  Colmena”, para la ejecución del proyecto
denominado: Mejoramiento Camino Rural Aldea La Perla al Cementerio, Cantón
María Montañas, Jutiapa, Jutiapa,  por un monto de Q 551,000.00, cofinanciado
con los aportes   de El Consejo Departamental de Desarrollo de Jutiapa y del
Consejo Comunitario de Desarrollo, bajo el marco del Convenio Interinstitucional
de Cofinanciamiento para Ejecución de Obras y/o Proyectos No.73-2016.
 
Se presentó 1 plano con planta general de la calle, sección típica y perfil de la
calle y detalle de la junta de dilatación, firmado por el Ingeniero Civil, Genaro
Santiago Umul Tiguilá, Colegiado No. 8,944, así también se presentaron
especificaciones técnicas sin firma, sello y timbre del profesional que las elaboró.
 
El proyecto de mejoramiento de carretera consiste en la construcción de
pavimento rígido con un espesor de 0.15 metros, comprendiendo trabajos
preliminares, base de selecto de 0.15 mts, juntas de dilatación y cunetas, para un
tramo de 190 metros con un ancho de 4.5 metros.
 
La obra comprende los siguientes renglones de trabajo no susceptibles de
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medición, debido a que los mismos pueden ser verificados únicamente durante el
proceso de ejecución:
 
Descripción Renglón según Contrato de Ejecución
de Obra         

Cantidad
Contratada

Precio por
unidad

Valor
Contratado

Trabajos Preliminares 1.00 gl  Q15,505.00  Q15,505.00
Base de Selecto h=0.15 mts 855.00 m2  Q91.75  Q78,450.00

 
Los renglones de trabajo no susceptibles de medición tiene un monto total
de: Q93,955.00.
 
Los renglones evaluados susceptibles para ser medidos son los siguientes:
 
Descripción Renglón
según Contrato de
Ejecución de Obra         

Cantidad
Contratada

Precio
por

unidad

Valor
Contratado

Cantidades
Identificadas

en Obra

Monto total 
Identificado

en Obra

Concreto h 0.15 fc
210kg/mc 855.00 m2 Q409.00  Q349,695.00 855.00 m2 Q349,695.00
Cunetas 380.00 ml Q282.50  Q107,350.00 380.00 ml Q107,350.00

 
Los renglones de trabajo susceptibles de medición tiene un monto total
de: Q457,045.00.
 
La sumatoria de los renglones de trabajo susceptibles de medición y los no
susceptibles de verificación ascienden a un monto de: Q551,000.00.
 
Las cantidades ejecutadas para los renglones de trabajos no susceptibles de
medición,  fueron verificadas por la supervisión de obras municipales, por lo que
con las cantidades reportadas en informe de supervisión de fecha 28 de
noviembre del 2016, elaborado por el Ingeniero Civil Luis Fernando Flores y
Flores, Colegiado No. 7,650 y con las cantidades verificadas en campo para los
renglones susceptibles de medición, se estima un avance físico del 100.00%.
 
Los trabajos de la obra se iniciaron el 21  de octubre de 2016, según acta número 
25-2016, del Libro de Actas de Inicio de obras, de la municipalidad de Jutiapa. A la
fecha de la visita a la obra el plazo de ejecución se encontraba vigente.
 
En certificación de pagos efectuados según SICOIN, firmada por la Administración
Financiera Integrada Municipal, Jutiapa, se establece un avance financiero de la
obra de 68.75% respecto al contrato No. 31-2016.
 
Se presentó resolución 102-2016/DCN/DDJ/JVM/jfrg de fecha 10 de mayo de
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2016 de la Dirección General de Coordinación Nacional, del Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales, delegación departamental de Jutiapa,
resolviendo, para la Evaluación Ambiental Inicial Categoría “C1” presentada:
“APROBAR la Evaluación Ambiental Inicial y Otorgar la Viabilidad ambiental”, sin
embargo, no se presentó Licencia Ambiental. 
 
Se presentaron ensayos de mecánica de suelos de las Densidades realizadas
INSITU al material de la Sub-Base, de fecha 20 de octubre de 2016, así como los
Informes de Prueba a compresión de cilindros de concreto para el pavimento,
indicando una resistencia mayor a los 3,000 PSI a los 28 días de fecha 21 de
noviembre de 2016, elaborados por el Laboratorio ARQUINMETALES S.A.
firmados por el ingeniero civil Gustavo Adolfo Zea, colegiado 5,043.
 
Se presentaron los documentos de la estimación de pago No. 1, con su respectiva
aprobación de la autoridad administrativa superior.
 
H. MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL JARDÍN HACIA ALDEA LA
FUENTE, CANTÓN VALENCIA, JUTIAPA, JUTIAPA.
 
La municipalidad de Jutiapa, por medio del señor Edwin Ronaldo Castillo y
Castillo, en su calidad de Alcalde Municipal suscribió el Contrato No. 032-2016, de
fecha 29 de septiembre del año 2016, con el señor José Luis López Pérez, 
propietario de la Empresa “Constructora   J.L. Diseños y Construcción”, para la
ejecución del proyecto denominado: Mejoramiento Camino Rural Aldea El Jardín
hacia Aldea La Fuente, Cantón Valencia, Jutiapa, Jutiapa,   por un monto de Q
638,102.00, cofinanciado con los aportes   de El Consejo Departamental de
Desarrollo de Jutiapa y del Consejo Comunitario de Desarrollo, bajo el marco del
Convenio Interinstitucional de Cofinanciamiento para Ejecución de Obras y/o
Proyectos No.68-2016.
 
Se presentaron especificaciones técnicas y 3 planos con planta general de la obra
y tramos con sus respectivas distancias, firmados por el Ingeniero Civil, Genaro
Santiago Umul Tiguilá, Colegiado No. 8,944.
 
El proyecto consiste en el mejoramiento de camino rural para 8,000.00 metros
lineales de terracería con un ancho a balastar de 5.00 y un espesor de 0.10
metros, comprendiendo trabajos de excavación no clasificada y conformación de
subrasante con sus respectivas cunetas naturales.
 
La obra comprende los siguientes renglones de trabajo no susceptibles de
medición, debido a que los mismos pueden ser verificados únicamente durante el
proceso de ejecución:
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Descripción Renglón según 
Contrato de Ejecución de
Obra         

Cantidad
Contratada

Cantidad
Modificada

D.C.1

Precio por
unidad

Valor
Contratado
Modificado

D.C.1
Trabajos Preliminares 1.00 u 1.00 u  Q27,802.00  Q27,802.00
Excavación no Clasificada 8,000.00 ml 0.00 ml  Q52.60  Q0.00

 
Los renglones de trabajo no susceptibles de medición tiene un monto total
de: Q27,802.00.
 
Los renglones evaluados susceptibles para ser medidos son los siguientes:
 
Descripción
Renglón según 
Contrato de
Ejecución de
Obra         

Cantidad
Contratada

Cantidad
Modificada

D.C.1

Precio por
unidad Valor

Contratado
Modificado

D.C.1

Cantidades
Identificadas

en Obra

Monto total 
Identificado

en Obra

Conformación de
Subrasante 8,000.00 ml 8,000.00 ml Q23.69 Q189,500.00 8,000.00 ml Q189,500.00
Reposición Capa
de Balasto t=0.10
m

  
3,600.00 m3 Q116.89 Q 420,804.00       0.00 m3 Q      -

 
Los renglones de trabajo susceptibles de medición tiene un monto total
de: Q610,304.00.
 
La sumatoria de los renglones de trabajo susceptibles de medición y los no
susceptibles de verificación ascienden a un monto de: Q638,106.00, la diferencia
de Q4.00 sera absorbido por la empresa constructora de acuerdo a documento de
cambio presentado.
 
Las cantidades ejecutadas para los renglones de trabajos no susceptibles de
medición,  fueron verificadas por la supervisión de obras municipales, por lo que
con las cantidades reportadas en informe de supervisión de fecha 09 de
noviembre del 2016, elaborado por el Ingeniero Civil Luis Fernando Flores y
Flores, Colegiado No. 7,650 y con las cantidades verificadas en campo para los
renglones susceptibles de medición, se estima un avance físico del 54.00%.
 
Los trabajos de la obra se iniciaron el 21  de octubre de 2016, según acta número 
26-2016, del Libro de Actas de Inicio de obras, de la municipalidad de Jutiapa. A la
fecha de la visita a la obra el plazo de ejecución se encontraba vigente.
 
Se presentó Documento de Cambio No. 1 de fecha 24 de octubre del 2016, y acta
de aprobación No. 45-2016 de fecha 31 de octubre de 2016, en su cláusula
séptima se autoriza el decremento del renglón excavación no clasificada y se
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aprueba el  trabajo extra para el renglón de Reposición Capa de Balasto t=0.10 m,
el excedente de Q4.00 sera absorbido por la empresa constructora, por lo que no
se modifica el monto contratado.
 
De acuerdo con el Reporte de Ejecución de Obras, presentado a esta comisión,
que cuenta con firma de la Administración Financiera Integrada Municipal, Jutiapa,
se establece un avance financiero de la obra de 20.00%, que corresponden al
anticipo otorgado, para el contrato No. 32-2016.
 
Se presentó resolución 104-2016/DCN/DDJ/JVM/jfrg de fecha 10 de mayo de
2016 de la Dirección General de Coordinación Nacional, del Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales, delegación departamental de Jutiapa,
resolviendo, para la Evaluación Ambiental Inicial Categoría “C1” presentada:
“APROBAR la Evaluación Ambiental Inicial y Otorgar la Viabilidad ambiental”, sin
embargo, no se presentó Licencia Ambiental.
 
Se presentaron ensayos de mecánica de suelos de las Densidades realizadas
INSITU al material de la Sub-Base, de fecha 20 de octubre de 2016, elaborados
por el Laboratorio ARQUINMETALES S.A. firmados por el ingeniero civil Gustavo
Adolfo Zea, colegiado 5,043.
 
  I. MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE LOS CRUCES A ALDEA EL CUJE,
CANTÓN SAN JOSÉ BUENA VISTA, JUTIAPA, JUTIAPA.
 
La municipalidad de Jutiapa, por medio del señor Edwin Ronaldo Castillo y
Castillo, en su calidad de Alcalde Municipal suscribió el Contrato No. 034-2016, de
fecha 29 de septiembre del año 2016, con el señor José Manuel López Pérez, 
propietario de la Empresa “Constructora Colmena”, para la ejecución del proyecto
denominado: Mejoramiento Camino Rural de los Cruces a Aldea El Cuje, Cantón
San José Buena Vista, Jutiapa, Jutiapa,   por un monto de Q 701,000.00,
cofinanciado con los aportes   de El Consejo Departamental de Desarrollo de
Jutiapa y del Consejo Comunitario de Desarrollo, bajo el marco del Convenio
Interinstitucional de Cofinanciamiento para Ejecución de Obras y/o Proyectos
No.71-2016.
 
Se presentaron especificaciones técnicas y 1 plano con planta general de la calle,
sección típica y perfiles de la calle, firmado por el Ingeniero Civil, Genaro Santiago
Umul Tiguilá, Colegiado No. 8,944.
 
El proyecto de mejoramiento de carretera consiste en la construcción de
pavimento rígido, con un espesor de 0.15 metros, comprendiendo trabajos
preliminares, base de selecto de 0.15 mts, juntas de dilatación y cunetas, para un
tramo de 280 metros con un ancho de 4.5 metros.
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La obra comprende los siguientes renglones de trabajo no susceptibles de
medición, debido a que los mismos pueden ser verificados únicamente durante el
proceso de ejecución:
 
Descripción Renglón según Contrato de Ejecución
de Obra         

Cantidad
Contratada

Precio por
unidad

Valor
Contratado

Trabajos Preliminares 1.00 gl  Q11,750.00  Q11,750.00
Base de selecto h 0.15 mts 1,265.00 m2  Q66.00  Q83,490.00

 
Los renglones de trabajo no susceptibles de medición tiene un monto total
de: Q95,240.00.
 
Los renglones evaluados susceptibles para ser medidos son los siguientes:
 
Descripción Renglón
según Contrato de
Ejecución de Obra         

Cantidad
Contratada

Precio
por

unidad

Valor
Contratado

Cantidades
Identificadas

en Obra

Monto total 
Identificado

en Obra

Concreto h 0.15 fc 210
kg/mc 1,265.00 m2  Q394.00  Q498,410.00 1,265.00 m2 Q498,410.00

Cunetas 380.00 ml  Q282.50  Q107,350.00
   
380.00 ml Q107,350.00

 
Los renglones de trabajo susceptibles de medición tiene un monto total
de: Q605,760.00.
 
La sumatoria de los renglones de trabajo susceptibles de medición y los no
susceptibles de verificación ascienden a un monto de: Q701,000.00.
 
Las cantidades ejecutadas para los renglones de trabajos no susceptibles de
medición,  fueron verificadas por la supervisión de obras municipales, por lo que
con las cantidades reportadas en informe de supervisión de fecha 09 de
noviembre del 2016, elaborado por el Ingeniero Civil Luis Fernando Flores y
Flores, Colegiado No. 7,650 y con las cantidades verificadas en campo para los
renglones susceptibles de medición, se estima un avance físico del 100.00%.
 
Los trabajos de la obra se iniciaron el 21  de octubre de 2016, según acta número
28-2016, del Libro de Actas de Inicio de obras, de la municipalidad de Jutiapa. A la
fecha de la visita a la obra el plazo de ejecución se encontraba vigente.
 
En certificación de pagos efectuados según SICOIN, firmada por la Administración
Financiera Integrada Municipal, Jutiapa, se establece un avance financiero de la
obra de 87.50% respecto al contrato No. 34-2016.
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Se presentó resolución 108-2016/DCN/DDJ/JVM/jfrg de fecha 10 de mayo de
2016 de la Dirección General de Coordinación Nacional, del Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales, delegación departamental de Jutiapa,
resolviendo, para la Evaluación Ambiental Inicial Categoría “C1” presentada:
“APROBAR la Evaluación Ambiental Inicial y Otorgar la Viabilidad ambiental”, sin
embargo, no se presentó Licencia Ambiental.
 
Se presentaron ensayos de mecánica de suelos de las Densidades realizadas
INSITU al material de la Sub-Base, de fecha 24 de octubre de 2016, así como los
Informes de Prueba a compresión de cilindros de concreto para el pavimento,
indicando una resistencia mayor a los 3,000 PSI a los 28 días de fecha 19 de
noviembre de 2016, elaborados por el Laboratorio ARQUINMETALES S.A.
firmados por el ingeniero civil Gustavo Adolfo Zea, colegiado 5,043, resistencia
mayor a la contratada.
 
Se presentaron los documentos de la estimación de pago No. 1, con su respectiva
aprobación de la autoridad administrativa superior.
 
J. MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL BORDITO A ALDEA LOMITAS,
JUTIAPA, JUTIAPA.
 
La municipalidad de Jutiapa, por medio del señor Edwin Ronaldo Castillo y
Castillo, en su calidad de Alcalde Municipal suscribió el Contrato No. 035-2016, de
fecha 29 de septiembre del año 2016, con el señor José Manuel López Pérez, 
propietario de la Empresa “Constructora Colmena”, para la ejecución del proyecto
denominado: Mejoramiento Camino Rural Del Bordito a Aldea Lomitas, Jutiapa,
Jutiapa,  por un monto de Q 701,000.00, cofinanciado con los aportes  de El
Consejo Departamental de Desarrollo de Jutiapa y del Consejo Comunitario de
Desarrollo, bajo el marco del Convenio Interinstitucional de Cofinanciamiento para
Ejecución de Obras y/o Proyectos No.72-2016.
 
Se presentaron especificaciones técnicas y 1 plano con planta general de la calle,
sección típica y perfiles de la calle, firmado por el Ingeniero Civil, Genaro Santiago
Umul Tiguilá, Colegiado No. 8,944.
 
El proyecto de mejoramiento de carretera consiste en la construcción de
pavimento rígido con un espesor de 0.15 metros, comprendiendo trabajos
preliminares, base de selecto de 0.15 mts y cunetas,  para un tramo de 340 metros
con un ancho promedio de 4.5 metros.
 
La obra comprende los siguientes renglones de trabajo no susceptibles de
medición, debido a que los mismos pueden ser verificados únicamente durante el
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proceso de ejecución:
 
Descripción Renglón según 
Contrato de Ejecución de
Obra         

Cantidad
Contratada

Cantidades
Modificadas

D.C. 1

Precio por
unidad

Valor 
Contratado
Modificado

Trabajos Preliminares 1.00 gl 1.00 gl  Q11,750.00  Q11,750.00
Base de selecto h 0.15 mts 1265.00 m2 1265.00 m2  Q66.00  Q83,490.00

Los renglones de trabajo no susceptibles de medición tiene un monto total
de: Q95,240.00.
 
Los renglones evaluados susceptibles para ser medidos son los siguientes:
 
Descripción
Renglón según 
Contrato de
Ejecución de
Obra         

Cantidad
Contratada

Cantidades
Modificadas

D.C. 1

Precio
por

unidad

Valor 
Contratado
Modificado

Cantidades
Identificadas

en Obra

Monto total 
Identificado

en Obra

Concreto h 0.15 fc
210 kg/mc 1265.00 m2 1,265.00 m2 Q394.00 Q498,410.00 1,161.50 m2 Q457,631.00

Cunetas 380.00 ml 0.00 ml Q282.50 Q       -  0.00 ml Q       -  
Bordillo (0.10 x 0.35
mts)

 
ml 336.00 ml  Q116.60  Q9,177.60 307.74 ml Q35,882.48

Cunetas tipo L
(t=0.10 mts)

 
ml 340.00 ml  Q200.57  Q68,193.80 337.30 ml Q67,652.26

 
Los renglones de trabajo susceptibles de medición tiene un monto total
de: Q605,781.40.
 
La sumatoria de los renglones de trabajo susceptibles de medición y los no
susceptibles de verificación ascienden a un monto de: Q701,021.40, la diferencia
de Q21.40 sera absorbida por la empresa de acuerdo al documento de cambio
presentado.
 
Las cantidades ejecutadas para los renglones de trabajos no susceptibles de
medición,  fueron verificadas por la supervisión de obras municipales, por lo que
con las cantidades reportadas en informe de supervisión de fecha 09 de
noviembre del 2016, elaborado por el Ingeniero Civil Luis Fernando Flores y
Flores, Colegiado No. 7,650 y con las cantidades verificadas en campo para los
renglones susceptibles de medición, se estima un avance físico del 93.64%.
 
Los trabajos de la obra se iniciaron el 21  de octubre de 2016, según acta número
29-2016, del Libro de Actas de Inicio de obras, de la municipalidad de Jutiapa. A la
fecha de la visita a la obra el plazo de ejecución se encontraba vigente.
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Se presentó Documento de Cambio No. 1 de fecha 24 de octubre del 2016, y acta
de aprobación No. 45-2016 de fecha 31 de octubre de 2016, en su cláusula
novena se autoriza el decremento del renglón de cunetas y se aprueba el  Trabajo
Extra para los renglones de Bordillo  y Cuneta tipo L, indicando que no se
modificará el monto del contrato original.
 
En certificación de pagos efectuados según SICOIN, firmada por la Administración
Financiera Integrada Municipal, Jutiapa, se establece un avance financiero de la
obra de 75.00% respecto al contrato No. 35-2016. Se presentaron los documentos
de la estimación de pago No. 1, con su respectiva aprobación de la autoridad
administrativa superior.
 
Se presentó resolución 109-2016/DCN/DDJ/JVM/jfrg de fecha 10 de mayo de
2016 de la Dirección General de Coordinación Nacional, del Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales, delegación departamental de Jutiapa,
resolviendo, para la Evaluación Ambiental Inicial Categoría “C1” presentada:
“APROBAR la Evaluación Ambiental Inicial y Otorgar la Viabilidad ambiental”, sin
embargo, no se presentó Licencia Ambiental.
 
Se presentaron ensayos de mecánica de suelos de las Densidades realizadas
INSITU al material de la Sub-Base, de fecha 22 de noviembre de 2016, así como
los Informes de Prueba a compresión de cilindros de concreto para el pavimento,
indicando una resistencia mayor a los 3,000 PSI a los 28 días de fecha 19 de
noviembre de 2016, elaborados por el Laboratorio ARQUINMETALES S.A.
firmados por el ingeniero civil Gustavo Adolfo Zea, colegiado 5,043, resistencia
mayor a la contratada.
 
K. CONSTRUCCIÓN POZO(S) (PERFORACIÓN) Y EQUIPAMIENTO CASCO
URBANO, MUNICIPIO DE JUTIAPA, JUTIAPA.
 
La municipalidad de Jutiapa, por medio del señor Edwin Ronaldo Castillo y
Castillo, en su calidad de Alcalde Municipal suscribió el Contrato No. 036-2016, de
fecha 27 de octubre del año 2016, con el señor Ulises José Moran Salan, 
propietario de la Empresa “Constructora Mega Construcciones”, para la ejecución
del proyecto denominado: Construcción Pozo(s) (perforación) y equipamiento
casco urbano, municipio de Jutiapa, Jutiapa,  por un monto de Q 1,200,000.00,
cofinanciado con los aportes  de El Consejo Departamental de Desarrollo de
Jutiapa y del Consejo Comunitario de Desarrollo, bajo el marco del Convenio
Interinstitucional de Cofinanciamiento para Ejecución de Obras y/o Proyectos
No.65-2016.
 
Se presentaron especificaciones técnicas y 3 planos con plano de ubicación planta
y detalles constructivos de la caseta de bombeo, y detalle de pozo mecánico,
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firmado por el Ingeniero Civil, Genaro Santiago Umul Tiguilá, Colegiado No. 8,944.
 
El proyecto consiste en la perforación de un pozo mecánico de 800 pies,
equipamiento de pozo mecánico y construcción de caseta de bombeo.
 
Las cantidades identificadas en obra para los renglones contratados son las
siguientes:
 
Descripción
Renglón según 
Contrato de
Ejecución de
Obra         

Cantidad
Contratada

precio por
unidad

valor total Cantidades
Identificadas

en Obra

Monto total 
Identificado

en Obra

Perforación de
pozo mecánico 800.00 pies  Q1,160.66 Q928,525.00 621.00 pies Q720,767.53
Equipamiento de
pozo mecánico 1.00 gl  Q251,455.00 Q251,455.00 0.00 gl Q     -  
Caseta de Bombeo 1.00 gl  Q20,020.00 Q20,020.00 0.50 gl Q10,010.00

 
Con las cantidades reportadas en informe de supervisión de fecha 10 de diciembre
del 2016, elaborado por el Ingeniero Civil Luis Fernando Flores y Flores,
Colegiado No. 7,650 y con las cantidades verificadas en campo para los renglones
susceptibles de medición, se estima un avance físico del 60.90%.
 
Los trabajos de la obra se iniciaron el 17  de noviembre de 2016, según acta
número 34-2016, del Libro de Actas de Inicio de obras, de la municipalidad de
Jutiapa. A la fecha de la visita a la obra el plazo de ejecución se encontraba
vigente.
 
En certificación de pagos efectuados según SICOIN, firmada por la Administración
Financiera Integrada Municipal, Jutiapa, se establece un avance financiero de la
obra de 50.00% respecto al contrato No. 36-2016. Se presentaron los documentos
de la estimación de pago No. 1, con su respectiva aprobación de la autoridad
administrativa superior.
 
Se presentó resolución 141-2016/DCN/DDJ/JVM/jfrg de fecha 10 de junio de 2016
de la Dirección General de Coordinación Nacional, del Ministerio de Ambiente y
Recursos Naturales, delegación departamental de Jutiapa, resolviendo, para la
Evaluación Ambiental Inicial Categoría “B2” presentada: “APROBAR la Evaluación
Ambiental Inicial y Otorgar la Viabilidad ambiental”, sin embargo, no se presentó
Licencia Ambiental, ni seguro de Caución.
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L. AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL
BARREAL, JUTIAPA, JUTIAPA.
 
La municipalidad de Jutiapa, por medio del señor Edwin Ronaldo Castillo y
Castillo, en su calidad de Alcalde Municipal suscribió el Contrato No. 039-2016, de
fecha 28 de octubre del año 2016, con el señor Alejandro Valle Rosal,  propietario
de la Empresa “Constructora El Quetzal”, para la ejecución del proyecto
denominado: Ampliación Sistema de Alcantarillado Sanitario Aldea El Barreal,
Jutiapa, Jutiapa,  por un monto de Q 1,500,000.00, cofinanciado con los aportes 
de El Consejo Departamental de Desarrollo de Jutiapa y del Consejo Comunitario
de Desarrollo, bajo el marco del Convenio Interinstitucional de Cofinanciamiento
para Ejecución de Obras y/o Proyectos No.67-2016.
 
Se presentaron especificaciones técnicas y 4 planos con planta y perfiles del
proyecto, detalles de fosa séptica, detalles de pozos de visita y detalles de
conexiones domiciliares y planta de pre-tratamiento, firmado por el Ingeniero Civil,
Marco Vinicio Menéndez Ruano, Colegiado No. 8,084.
 
El proyecto de ampliación de sistema de alcantarillado consiste en la construcción
de 1006.10 metros lineales de colector central, con 82 conexiones domiciliares,
incluyendo trabajos de topografía, excavación estructural, tubería de PVC de 6”, 8”
y 10”, 15 pozos de visita, el sistema contará con un tratamiento que comprende: 2
fosas sépticas, zanjas de oxidación y canal con rejilla.
 
La obra comprende los siguientes renglones de trabajo no susceptibles de
medición, debido a que los mismos pueden ser verificados únicamente durante el
proceso de ejecución:
 
Descripción Renglón según 
Contrato de Ejecución de
Obra         

Cantidad
Contratada

Cantidades
Modificadas

D.C. 1

Precio
por

unidad

Valor 
Contratado
Modificado

Topografía 1,006.10 ml 1,346.05 ml  Q7.25  Q9,758.86
 
Los renglones de trabajo no susceptibles de medición tiene un monto total
de: Q9,758.86.
 
Los renglones evaluados susceptibles para ser medidos son los siguientes:
 
Descripción Renglón
según Contrato de
Ejecución de Obra   
      

Cantidad
Contratada

Cantidades
Modificadas

D.C.1

Precio
 Por

unidad

Valor
Contratado
modificado

Cantidades
Identificadas

en Obra

Monto total 
Identificado en

Obra

Excavación
Estructural 3467.33 m3 3237.33 m3 Q 94.53 Q306,024.80 688.70 m3 Q65,102.81
Colector de PVC de
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8" norma 3034 37.50 u 127.00 u Q 2,779.35 Q352,977.45 12.00 u Q33,352.20
Colector de PVC de
6" norma 3034 69.00 u       0.00 u Q2,026.15 Q -- 0.00 u Q    -  
Colector de PVC de
10" norma 3034 59.50 u 98.00 u Q4,001.27 Q392,124.46 0.00 u Q    -  

Relleno Estructural 3467.33 m3 3237.33 m3 Q56.91 Q184,236.45 0.00 m3 Q     -  
Construcción de
pozo de visita 15.00 u 22.00 u Q9,798.88 Q215,575.36 0.25 u Q2,449.72
Conexiones
domiciliares 82.00 u 82.00 u Q2,913.39 Q238,897.92 0.00 u Q      -  
TRATAMIENTO

    
 

    
Canal con rejilla 1.00 u 1.00 u Q12,000.00 Q12,000.00 0.00 u Q   -  

Fosa séptica 2.00 u 2.00 u Q38,000.00 Q76,000.00 0.00 u Q   -  

Zanjas de oxidación 2.00 u 2.00 u Q5,813.33 Q11,626.66 0.00 u Q    -  

 
Los renglones de trabajo susceptibles de medición tiene un monto total
de: Q1,789,463.12.
 
La sumatoria de los renglones de trabajo susceptibles de medición y los no
susceptibles de verificación ascienden a un monto de: Q1,799,221.98.
 
Las cantidades ejecutadas para los renglones de trabajos no susceptibles de
medición,  fueron verificadas por la supervisión de obras municipales, por lo que
con las cantidades reportadas en informe de supervisión de fecha 10 de diciembre
del 2016, elaborado por el Ingeniero Civil Luis Fernando Flores y Flores,
Colegiado No. 7,650 y con las cantidades verificadas en campo para los renglones
susceptibles de medición, se estima un avance físico del 06.73%.
 
Los trabajos de la obra se iniciaron el 17  de noviembre de 2016, según acta
número 31-2016, del Libro de Actas de Inicio de obras, de la municipalidad de
Jutiapa. A la fecha de la visita a la obra el plazo de ejecución se encontraba
vigente.
 
Se presentó Documento de Cambio No. 1 de fecha 22 de noviembre del 2016, y
acta de aprobación No. 01-2017 de fecha 05 de enero de 2017, en su cláusula
octava, se autoriza la orden de cambio por un monto de Q174,635.55 y orden de
trabajos suplementario por un monto de Q 473,857.53, con lo que se incrementa el
monto del contrato en un 19.95%, siendo el monto modificado de Q 1,799,221.98.
 
De acuerdo con el Reporte de Ejecución de Obras, presentado a esta comisión,
que cuenta con firma de la Administración Financiera Integrada Municipal, Jutiapa,
se establece un avance financiero de la obra de 20.00%, que corresponden al
anticipo otorgado, para el contrato No. 39-2016.
 
Se presentó resolución 142-2016/DCN/DDJ/JVM/jfrg de fecha 10 de mayo de
2016 de la Dirección General de Coordinación Nacional, del Ministerio de



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 28 SISTEMA DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL (SAG)

                                            
MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

INFORME DE AUDITORÍA A LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
PERÍODO AUDITADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Ambiente y Recursos Naturales, delegación departamental de Jutiapa,
resolviendo, para la Evaluación Ambiental Inicial Categoría “B2” presentada:
“APROBAR la Evaluación Ambiental Inicial y Otorgar la Viabilidad ambiental”, sin
embargo, no se presentó Licencia Ambiental, ni seguro de caución.
 
Se presentaron ensayos de mecánica de suelos de las Densidades realizadas
INSITU al material de la Sub-Base, de fecha 19 de noviembre de 2016, elaborado
por el Laboratorio ARQUINMETALES S.A. firmados por el ingeniero civil Gustavo
Adolfo Zea, colegiado 5,043.
 
M. MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TIERRA BLANCA, CANTÓN
SAN JOSÉ BUENA VISTA, JUTIAPA, JUTIAPA.
 
La municipalidad de Jutiapa, por medio del señor Edwin Ronaldo Castillo y
Castillo, en su calidad de Alcalde Municipal suscribió el Contrato No. 040-2016, de
fecha 28 de octubre del año 2016, con el señor Alejandro Valle Rosal,  propietario
de la Empresa “Constructora El Quetzal”, para la ejecución del proyecto
denominado: Mejoramiento Camino Rural Aldea Tierra Blanca, Cantón San José
Buena Vista, Jutiapa, Jutiapa,  por un monto de Q 900,000.00, cofinanciado con
los aportes  de El Consejo Departamental de Desarrollo de Jutiapa y del Consejo
Comunitario de Desarrollo, bajo el marco del Convenio Interinstitucional de
Cofinanciamiento para Ejecución de Obras y/o Proyectos No.69-2016.
 
Se presentaron especificaciones técnicas y 1 plano con planta general de la calle,
sección típica y perfiles de la calle, firmado por el Ingeniero Civil, Genaro Santiago
Umul Tiguilá, Colegiado No. 8,944.
 
El proyecto de mejoramiento de carretera consiste en la construcción de
pavimento rígido con un espesor de 0.15 metros, comprendiendo trabajos
preliminares, base de selecto de 0.15 mts y cunetas,  para un tramo de 370 metros
con un ancho promedio de 4.65 metros.
 
La obra comprende los siguientes renglones de trabajo no susceptibles de
medición, debido a que los mismos pueden ser verificados únicamente durante el
proceso de ejecución:
 
Descripción Renglón según 
Contrato de Ejecución de
Obra         

Cantidad
Contratada

Cantidades
Modificadas

D.C. 1

Precio por
unidad

Valor
Contratado
Modificado

Trabajos Preliminares 1.00 gl 1.00 gl  Q16,628.00 Q16,628.00
Base de selecto h 0.15 mts 1,542.38 m2 1,542.38 m2  Q52.04 Q80,265.46
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Los renglones de trabajo no susceptibles de medición tiene un monto total
de: Q96,893.46.
 
Los renglones evaluados susceptibles para ser medidos son los siguientes:
 
Descripción
Renglón según 
Contrato de
Ejecución de
Obra         

Cantidad
Contratada

Cantidades
Modificadas

D.C.1

Precio
por

unidad

Valor
Contratado
Modificado

Cantidades
Identificadas

en Obra

Monto total 
Identificado

en Obra

Concreto h 0.15
fc 210 kg/mc 1,542.28 m2 1,717.42  m2 Q382.20 Q656,398.01 1,480.00 m2

Q
565,656.08

Bordillo 0.10 x
0.40 580.00 ml

      
  589.60  ml Q150.054 Q88,471.96 548.24 ml Q82,265.74

Cunetas 372.38 ml
      

156.38  ml Q340.02 Q53,171.86 156.38 ml Q53,171.86
M u r o  d e
Concreto
Ciclópeo

  

           
3.00  ml Q1,688.56 Q5,065.68 3.00 ml Q5,065.68

 
Los renglones de trabajo susceptibles de medición tiene un monto total
de: Q803,107.51.
 
La sumatoria de los renglones de trabajo susceptibles de medición y los no
susceptibles de verificación ascienden a un monto de: Q900,000.97, la diferencia
de Q0.97 sera absorbida por la empresa de acuerdo a documento de cambio
presentado.
 
Las cantidades ejecutadas para los renglones de trabajos no susceptibles de
medición,  fueron verificadas por la supervisión de obras municipales, por lo que
con las cantidades reportadas en informe de supervisión de fecha 10 de diciembre
del 2016, elaborado por el Ingeniero Civil Luis Fernando Flores y Flores,
Colegiado No. 7,650 y con las cantidades verificadas en campo para los renglones
susceptibles de medición, se estima un avance físico del 88.87%.
 
Los trabajos de la obra se iniciaron el 17 de noviembre de 2016, según acta
número 30-2016, del Libro de Actas de Inicio de obras, de la municipalidad de
Jutiapa. A la fecha de la visita a la obra el plazo de ejecución se encontraba
vigente.
 
Se presentó Documento de Cambio No. 1 de fecha 03 de enero del 2017, y acta
de aprobación No. 01-2017 de fecha 05 de enero de 2017, en su cláusula novena,
se autoriza la orden de cambio por un monto de Q73,443.70, orden de trabajos
suplementario por un monto de Q68,378.99 y trabajos extra por un monto de
Q5,065.68, indicando además que la empresa absorberá la diferencia de Q0.97,
por lo que el monto original no se modifica.
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En certificación de pagos efectuados según SICOIN, firmada por la Administración
Financiera Integrada Municipal, Jutiapa, se establece un avance financiero de la
obra de 62.50% respecto al contrato No. 40-2016. Se presentaron los documentos
de la estimación de pago No. 1, con su respectiva aprobación de la autoridad
administrativa superior.
 
Se presentó resolución 105-2016/DCN/DDJ/JVM/jfrg de fecha 10 de mayo de
2016 de la Dirección General de Coordinación Nacional, del Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales, delegación departamental de Jutiapa,
resolviendo, para la Evaluación Ambiental Inicial Categoría “C1” presentada:
“APROBAR la Evaluación Ambiental Inicial y Otorgar la Viabilidad ambiental”, sin
embargo, no se presentó Licencia Ambiental.
 
Se presentaron ensayos de mecánica de suelos de las Densidades realizadas
INSITU al material de la Sub-Base, de fecha 22 de noviembre de 2016, así como
los Informes de Prueba a compresión de cilindros de concreto para el pavimento,
indicando una resistencia mayor a los 3,000 PSI a los 28 días de fecha 16 de
diciembre de 2016, elaborados por el Laboratorio ARQUINMETALES S.A.
firmados por el ingeniero civil Gustavo Adolfo Zea, colegiado 5,043, cumpliendo
con lo establecido en especificaciones técnicas y planos.
 
CONSIDERACIONES SOBRE LAS OBRAS FISCALIZADAS:
 
Las obras fiscalizadas se encontraban con el plazo contractual y prórrogas
aprobadas vigentes, contando con sus respectivas fianzas de anticipo y
cumplimiento de contrato. Así también se presentaron los libros de bitácoras
autorizados por la Contraloría General de Cuentas, para cada una de las obras.
 
Para la obra correspondiente al contrato  06-2014, no presentaron  los análisis,
diseño estructural, estudios de suelos y estudio hidrológico en fase de
planificación previa a la ejecución de la obra, para garantizar la seguridad
estructural del proyecto de Construcción de puente vehicular. Para las obras de
mejoramiento de camino con pavimento de concreto  correspondientes a los
contratos 31-2016, 34-2016, 35-2016 y 40-2016, no presentaron  los análisis y
estudios de suelos en fase de planificación previa a la ejecución de las obras.
 Para las obras de mejoramiento de camino con balasto  correspondientes a los
contratos  27-2016, 28-2016, 29-2016, 30-2016 y 32-2016, no presentaron  los
análisis y estudios de suelos en fase de planificación previa a la ejecución de las
obras. Para la obra de drenajes transversales correspondiente al contrato
26-2016, no se presentó  estudio hidrológico en fase de planificación previa a la
ejecución de la obra. Para la obra de sistema de alcantarillado sanitario
correspondiente al contrato No.39-2016, no se presentó  estudio técnico que
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garantice que el proyecto planificado cumple con requisitos de diseño sanitario y
ambiental correspondientes.
 
No se presentaron documentos que demuestren que los contratos fueron enviados
a la Contraloría General de Cuentas para su respectivo registro, para las obras
correspondientes a los contratos No.26-2016, No.27-2016, No.28-2016,
No.29-2016, No.30-2016, No.31-2016, No.32-2016, No.34-2016, No.35-2016,
No.36-2016, No.39-2016 y No.40-2016, ni Constancia del Registro General de
Adquisiciones del Estado correspondiente.
 
Para las obras correspondientes a los contratos, No.26-2016, No.27-2016,
No.28-2016, No.29-2016, No.30-2016, No.31-2016, No.32-2016, No.34-2016,
No.35-2016, No.36-2016, No.39-2016 y No.40-2016, se identificó la falta de
publicación de documentos del proceso de ejecución de las obras y la falta de
firmas en documentos publicados en el sistema GUATECOMPRAS.
 
Para las obras correspondientes a los contratos 26-2016, 27-2016, 28-2016,
29-2016 y 30-2016, no se presentaron Planos de construcción. Las
especificaciones técnicas presentadas para las obras correspondientes a los
contratos 26-2016, 27-2016, 28-2016, 29-2016, 30-2016 y 31-2016, carecen de
firma y sello del profesional que las elaboró.
 
Para las obras correspondientes a los contratos 32-2016, 34-2016, 35-2016, y
40-2016,  se identificaron incongruencias en las medidas consignadas en los
planos y lo ejecutado en obra,  estableciéndose también que los planos
presentados para estas obras carecen de referencias de ubicación, y no
contemplaron las características y necesidades reales del sitio o comunidad donde
se ejecutaron  las obras, por lo que la planificación de estas obras es deficiente en
su contenido. Para las obras correspondientes a los proyectos de mejoramiento de
caminos rurales o carreteras, se determinó que en las especificaciones técnicas y
planos constructivos que se presentaron, se indica el uso de material selecto como
base.
 
6. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES
 
Comentarios
 
La inspección física de las obras correspondientes a los contratos 06-2014,
27-2016, 28-2016, 30-2016, 31-2016, 34-2016, 35-2016, 39-2016 y 40-2016, se
realizó del 07 al 15 de diciembre de 2016, la visita de campo se efectuó de forma
conjunta con Ingeniero Luis Fernando Flores y Flores, supervisor de proyectos
municipales,  quien indicó la ubicación de las obras.
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La inspección física de las obras correspondientes a los contratos 26-2016,
29-2016, 32-2016 y  36-2016, se realizó del 31 de enero al 08 de febrero de 2017,
la visita de campo se efectuó de forma conjunta con Ingeniero Luis Fernando
Flores y Flores, supervisor de proyectos municipales, y con el señor Mario
Fernando Palma García, asistente de la Dirección Municipal de Planificación,
quienes indicaron la ubicación de las obras.
 
Los trabajos realizados, sus cantidades contractuales, cumplimiento de
especificaciones técnicas de construcción así como de los planos de construcción
y cambios que se hubiesen ejecutado en los proyectos, son responsabilidad de la
Municipalidad de Jutiapa, las empresas: Ingenieros Consultores y Constructores
I.C.Y.C., Constructora J.L. Diseños y Construcción, ALFA Construcciones,
Inversiones Porres, Carreteras y Casas, Sociedad Anónima, Constructora 
Colmena, Constructora Mega Construcciones, Constructora El Quetzal y
supervisor de las obras, debido a que la evaluación se realizó a un muestreo de
renglones susceptibles de cuantificación.
 
Cualquier deficiencia, falla constructiva o deterioro prematuro de materiales que se
diera en la obra por dolo o mala fe, será responsabilidad de la Municipalidad de
Jutiapa, Supervisores de Obras y Empresas Ejecutoras de los Proyectos.
 
No se cuenta con los estudios técnicos correspondientes para cada tipo de obra,
para que las obras ejecutadas cumplan con los requisitos específicos que
garanticen su calidad.
 
No se cuenta con constancia que los contratos del año 2016 fueron enviados a la
Contraloría General de Cuentas, ni al registro General de Adquisiciones del
Estado. No se realizaron las publicaciones completas y oportunas en el sistema
GUATECOMPRAS.
 
Para las obras correspondientes a los contratos 26-2016, 27-2016, 28-2016,
29-2016, 30-2016, 31-2016, 32-2016, 34-2016, 35-2016, 39-2016 y 40-2016, se
identificaron deficiencias en la planificación de las obras: falta de planos
constructivos, falta de firma y sello del profesional que elaboró especificaciones
técnicas, así como especificaciones que indican material selecto como base para
las obras de mejoramiento de caminos rurales o carreteras.
 
Para la ejecución de las obras correspondientes a los contratos 26-2016, 27-2016,
28-2016, 29-2016 y 30-2016, no se presentó Evaluación inicial del impacto
ambiental, Resolución final del impacto ambiental extendido por la Dirección
General de Gestión Ambiental y Recursos Naturales del Ministerio de Ambiente y
Recursos Naturales, ni Licencia de Evaluación Ambiental.
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Se presentaron resoluciones del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales,
resolviendo, para la aprobación de la Evaluación Ambiental Inicial y Otorgar la
Viabilidad ambiental de las obras correspondientes a los contratos 31-2016,
32-2016, 34-2016, 35-2016, 36-2016, 39-2016 y 40-2016, sin embargo, no se
presentó Licencia Ambiental correspondiente, ni se presentó el seguro de Caución
correspondiente para las obras correspondientes a los contratos 36-2016 y
39-2016.
 
Para las obras correspondientes a los contratos 27-2016, 28-2016, 29-2016 y
30-2016, estimaciones de pago presentadas, no cuentan con su respectiva
aprobación de la autoridad administrativa superior de la municipalidad, alcalde
municipal.
 
Dentro de los expedientes de las obras presentados a esta comisión, se
identificaron documentos en los que se identifica al señor alcalde municipal con el
nombre de “Edwin El Chavo Castillo”, para lo cual la municipalidad, presentó copia
de documento otorgado por el RENAP y copia de la Escritura Pública No 17, de
identificación de Persona, de fecha 23 de mayo del año 2011, en la que se aclara
que: “Edwin Ronaldo Castillo y Castillo, Edwin “El Chavo” Castillo; Edwin Castillo;
Chavo Castillo; Edwin Castillo y Castillo… …corresponden e identifican a una
misma persona”.
 
Se emitió oficio No. 005-DIP-0301-2016-MUNI-JUTIAPA, de fecha 10 de abril de
2017, solicitando al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales que sea aplicada
la Regulación Legal  correspondiente, debido a la falta de Licencias ambientales,
fianzas y seguros correspondientes para las obras fiscalizadas.
 
Conclusiones
 
A la fecha de la visita a la obras: Construcción Puente Vehicular Caserío Los
Lobos, Cantón María Montañas, Jutiapa, Jutiapa, Contrato de Ejecución de Obra
No. 06-2014, Mejoramiento Camino Rural Aldea La Perla al Cementerio, Cantón
María Montañas, Jutiapa, Jutiapa, Contrato de Ejecución de Obra No. 031-2016 y
Mejoramiento Camino Rural de los Cruces a Aldea El Cuje, Cantón San José
Buena Vista, Jutiapa, Jutiapa, Contrato de Ejecución de Obra No. 034-2016, se
estima un avance físico de 100.00%;  Mejoramiento Sistema de Aguas Pluviales
Drenajes Transversales con su respectiva caja y cabezales, para carreteras del
municipio de Jutiapa, se estima un avance físico de 04.78% respecto a los
renglones incluidos en el Contrato de Ejecución de Obra No. 26-2016;
Mejoramiento Carretera Aldea Lagunilla, Jutiapa, Jutiapa, se estima un avance
físico de 51.60% respecto a los renglones incluidos en el Contrato de Ejecución de
Obra No. 27-2016; Mejoramiento Carretera Aldea San José Buena Vista a Caserío
Las Marías, Quebrada Seca, Cantón San José Buena Vista, Jutiapa, Jutiapa, se
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estima un avance físico de 56.90% respecto a los renglones incluidos en el
Contrato de Ejecución de Obra No. 028-2016; Mejoramiento Carretera Aldea El
Peñón, Nances Dulces, Jutiapa, Jutiapa, se estima un avance físico de 93.45%
respecto a los renglones incluidos en el Contrato de Ejecución de Obra No.
029-2016; Mejoramiento Carretera Caserío Los Chivos, Cantón Amayo Sitio
Jutiapa, Jutiapa, se estima un avance físico de 98.18% respecto a los renglones
incluidos en el Contrato de Ejecución de Obra No. 030-2016; Mejoramiento
Camino Rural Aldea El Jardín hacia Aldea La Fuente, Cantón Valencia, Jutiapa,
Jutiapa, se estima un avance físico de 54.00% respecto a los renglones incluidos
en el Contrato de Ejecución de Obra No. 032-2016; Mejoramiento Camino Rural
Del Bordito a Aldea Lomitas, Jutiapa, Jutiapa, se estima un avance físico de
93.64% respecto a los renglones incluidos en el Contrato de Ejecución de Obra
No. 035-2016; Construcción Pozo(s) (perforación) y equipamiento casco urbano,
municipio de Jutiapa, Jutiapa, se estima un avance físico de 60.90% respecto a los
renglones incluidos en el Contrato de Ejecución de Obra No. 036-2016; Ampliación
Sistema de Alcantarillado Sanitario Aldea El Barreal, Jutiapa, Jutiapa, se estima un
avance físico de 6.73% respecto a los renglones incluidos en el Contrato de
Ejecución de Obra No. 039-2016; Mejoramiento Camino Rural Aldea Tierra
Blanca, Cantón San José Buena Vista, Jutiapa, Jutiapa, se estima un avance
físico de 88.87% respecto a los renglones incluidos en el Contrato de Ejecución de
Obra No. 040-2016.
 
Se estableció  que por parte del Alcalde Municipal, Director Municipal de
Planificación y Supervisor de Obras, se cometieron varios incumplimientos a la
Ley de Contrataciones del Estado: falta de aprobación de la autoridad
administrativa superior de la municipalidad para las estimaciones de pago
realizadas a las obras correspondientes a los contratos No.27-2016, No.28-2016,
No.29-2016 y No.30-2016, falta de documentos que demuestre que los contratos
fueron enviados a la Contraloría General de Cuentas para su respectivo registro,
ni Constancia del Registro General de Adquisiciones del Estado correspondiente,
falta de publicación de documentos del proceso de ejecución de las obras y la falta
de firmas en documentos publicados en el sistema GUATECOMPRAS.
 
Para las obras correspondientes a los contratos 26-2016, 27-2016, 28-2016,
29-2016, 30-2016, 31-2016, 32-2016, 34-2016, 35-2016, 39-2016 y 40-2016, se
identificaron deficiencias en la planificación de las mismas.
 
No se cuenta con estudios técnicos, ni documentos que respalden el seguimiento
y control ambiental necesario para la ejecución de las obras.
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7. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
 
HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL CONTROL INTERNO
 
Área Técnica
 
Hallazgo No. 1
 
Deficiencia en la planificación de proyectos
 
Condición
La municipalidad de Jutiapa para la ejecución de obras de infraestructura celebró
los siguientes contratos: Contrato No. 06-2014, para la ejecución de la obra:
Construcción Puente Vehicular Caserío Los Lobos, Cantón María Montañas,
Jutiapa, Jutiapa; Contrato No. 026-2016 para la ejecución de la obra:
Mejoramiento Sistema de Aguas Pluviales Drenajes Transversales con su
respectiva caja y cabezales, para carreteras del municipio de Jutiapa, Jutiapa;
Contrato No. 027-2016 para la ejecución de la obra: Mejoramiento Carretera Aldea
Lagunilla, Jutiapa, Jutiapa; Contrato No. 028-2016 para la ejecución de la obra:
Mejoramiento Carretera Aldea San José Buena Vista a Caserío Las Marías,
Quebrada Seca, Cantón San José Buena Vista, Jutiapa, Jutiapa; Contrato No.
029-2016 para la ejecución de la obra: Mejoramiento Carretera Aldea El Peñón,
Nances Dulces, Jutiapa, Jutiapa; Contrato No. 030-2016 para la ejecución de la
obra: Mejoramiento Carretera Caserío Los Chivos, Cantón Amayo Sitio Jutiapa,
Jutiapa; Contrato No. 031-2016 para la ejecución de la obra: Mejoramiento
Camino Rural Aldea La Perla al Cementerio, Cantón María Montañas, Jutiapa,
Jutiapa; Contrato No. 032-2016 para la ejecución de la obra:   Mejoramiento
Camino Rural Aldea El Jardín hacia Aldea La Fuente, Cantón Valencia, Jutiapa,
Jutiapa; Contrato No. 034-2016 para la ejecución de la obra: Mejoramiento
Camino Rural de los Cruces a Aldea El Cuje, Cantón San José Buena Vista,
Jutiapa, Jutiapa; Contrato No. 035-2016 para la ejecución de la obra:
Mejoramiento Camino Rural Del Bordito a Aldea Lomitas, Jutiapa, Jutiapa;
Contrato No. 036-2016 para la ejecución de la obra: Construcción Pozo(s)
(perforación) y equipamiento casco urbano, municipio de Jutiapa, Jutiapa;
Contrato No. 039-2016 para la ejecución de la obra: Ampliación Sistema de
Alcantarillado Sanitario Aldea El Barreal, Jutiapa, Jutiapa; Contrato No. 040-2016
para la ejecución de la obra: Mejoramiento Camino Rural Aldea Tierra Blanca,
Cantón San José Buena Vista, Jutiapa, Jutiapa.
 
Derivado de la fiscalización se estableció que la planificación de las obras,



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 36 SISTEMA DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL (SAG)

                                            
MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

INFORME DE AUDITORÍA A LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
PERÍODO AUDITADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

responsabilidad del Director Municipal de Planificación, presentaron las siguientes
deficiencias:
 
Para las obras correspondientes a los contratos 26-2016, 27-2016, 28-2016,
29-2016 y 30-2016, no se presentaron Especificaciones técnicas ni Planos de
construcción. Para el contrato 31-2016, las especificaciones técnicas presentadas
no cuentan con firma ni sello del profesional que las elaboró.
 
Para las obras correspondientes a los contratos 32-2016, 34-2016, 35-2016, y
40-2016,  se identificaron incongruencias en las medidas consignadas en los
planos y lo ejecutado en obra,  estableciéndose también que los planos
presentados para estas obras carecen de referencias de ubicación, y no
contemplaron las características y necesidades reales del sitio o comunidad donde
se ejecutaron  las obras, por lo que la planificación de estas obras es deficiente en
su contenido.
 
Para las obras correspondientes a los proyectos de mejoramiento de caminos
rurales o carreteras, se determinó que en las especificaciones técnicas y planos
constructivos que se presentaron, se indica el uso de material selecto como base,
el cual no es el adecuado de acuerdo a las Especificaciones Generales para la
Construcción de Carreteras y Puentes de la Dirección General de Caminos, del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Viviendas, Sección 305.01, literal
b) indica: “Base Triturada. Es la capa formada por la combinación de piedra o
grava trituradas, combinadas con material de relleno, para constituir una base
integrante de un pavimento destinada fundamentalmente a distribuir y transmitir
las cargas originadas por el tránsito, a las capas subyacentes”.
 
Criterio
Acuerdo 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas Generales
de Control Interno Gubernamental. Norma 2.9 Administración del Ente Público. La
administración de cada ente público debe basarse en el proceso administrativo
(planificación, organización, dirección y control), de tal manera que se puedan
comprobar, evaluar y medir los resultados de cada uno de ellos, en el marco de un
sistema integrado de información gerencial.
 
Causa
El Alcalde Municipal y el Director Municipal de Planificación no velaron que los
proyectos contaran con una planificación adecuada para la ejecución de las obras.
 
Efecto
Ejecución de obras sin especificaciones técnicas y planos de construcción, con los
cuales se puedan tener parámetros de comparación oportunos y garantizar la
calidad de las obras.
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Recomendación
El Alcalde Municipal y el Director Municipal de Planificación, deberán velar para
que los proyectos cuenten con una planificación eficiente que cumpla con los
requerimientos técnicos y que garanticen su durabilidad.
 
Comentarios de los Responsables
El Licenciado Edwin Ronaldo Castillo y Castillo Alcalde Municipal, en oficio sin
numero de fecha 07 de marzo de 2017, indica lo siguiente: “…es obligación de la
planificación, control, dirección del Director de dmp de la obra…”
 
El señor Carlos Enrique Garrido López, Director  Municipal de Planificación, en
oficio sin numero de fecha 10 de marzo de 2017, indica lo siguiente: “…por parte
de la dirección municipal de planificación se solicitó el apoyo de un planificador
para la elaboración de los estudios respectivos, lastimosamente se tuvieron un
sinfín de deficiencias por parte de dicho planificador, para lo cual se contrato a un
ingeniero que será el responsable de la elaboración de diseños acorde a la
necesidad del proyecto. Ante lo mismo se están tomando en cuenta las
recomendaciones dadas por su persona para que los planos contengan lo más de
información requerida para una mejor comprensión. Además que siempre
adjuntamos un plano final en cada proyecto dependiendo las modificaciones
realizadas”.
 
Comentario de la Auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Edwin Ronaldo Castillo y Castillo (Alcalde
Municipal), y para el señor Carlos Enrique Garrido López,  (Director Municipal de
Planificación), debido a que para las obras correspondientes a los contratos
26-2016, 27-2016, 28-2016, 29-2016 y 30-2016, no se presentaron Planos de
construcción, las especificaciones técnicas presentadas para las obras
correspondientes a los contratos 26-2016, 27-2016, 28-2016, 29-2016, 30-2016 y
31-2016, carecen de firma y sello del profesional que las elaboró, para las obras
correspondientes a los contratos 32-2016, 34-2016, 35-2016, y 40-2016 los planos
son deficiente en su contenido y para las obras de mejoramiento de caminos se
indica material selecto para la base.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 20, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION CARLOS ENRIQUE GARRIDO LOPEZ 13,400.00
ALCALDE MUNICIPAL EDWIN RONALDO CASTILLO Y CASTILLO 40,000.00
Total Q. 53,400.00
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Hallazgo No. 2
 
Falta de estudio técnico
 
Condición
La municipalidad de Jutiapa para la ejecución de obras de infraestructura celebró
los siguientes contratos: Contrato No. 06-2014, para la ejecución de la obra:
Construcción Puente Vehicular Caserío Los Lobos, Cantón María Montañas,
Jutiapa, Jutiapa; Contrato No. 026-2016 para la ejecución de la obra:
Mejoramiento Sistema de Aguas Pluviales Drenajes Transversales con su
respectiva caja y cabezales, para carreteras del municipio de Jutiapa, Jutiapa;
Contrato No. 027-2016 para la ejecución de la obra: Mejoramiento Carretera Aldea
Lagunilla, Jutiapa, Jutiapa; Contrato No. 028-2016 para la ejecución de la obra:
Mejoramiento Carretera Aldea San José Buena Vista a Caserío Las Marías,
Quebrada Seca, Cantón San José Buena Vista, Jutiapa, Jutiapa; Contrato No.
029-2016 para la ejecución de la obra: Mejoramiento Carretera Aldea El Peñón,
Nances Dulces, Jutiapa, Jutiapa; Contrato No. 030-2016 para la ejecución de la
obra: Mejoramiento Carretera Caserío Los Chivos, Cantón Amayo Sitio Jutiapa,
Jutiapa; Contrato No. 031-2016 para la ejecución de la obra: Mejoramiento
Camino Rural Aldea La Perla al Cementerio, Cantón María Montañas, Jutiapa,
Jutiapa; Contrato No. 032-2016 para la ejecución de la obra:   Mejoramiento
Camino Rural Aldea El Jardín hacia Aldea La Fuente, Cantón Valencia, Jutiapa,
Jutiapa; Contrato No. 034-2016 para la ejecución de la obra: Mejoramiento
Camino Rural de los Cruces a Aldea El Cuje, Cantón San José Buena Vista,
Jutiapa, Jutiapa; Contrato No. 035-2016 para la ejecución de la obra:
Mejoramiento Camino Rural Del Bordito a Aldea Lomitas, Jutiapa, Jutiapa;
Contrato No. 039-2016 para la ejecución de la obra: Ampliación Sistema de
Alcantarillado Sanitario Aldea El Barreal, Jutiapa, Jutiapa; Contrato No. 040-2016
para la ejecución de la obra: Mejoramiento Camino Rural Aldea Tierra Blanca,
Cantón San José Buena Vista, Jutiapa, Jutiapa.
 
Derivado de la fiscalización se pudo establecer lo siguiente:
 
Para la obra correspondiente al contrato  06-2014, no presentaron  los análisis,
diseño estructural, estudios de suelos y estudio hidrológico en fase de
planificación previa a la ejecución de la obra, para garantizar la seguridad
estructural del proyecto de Construcción de puente vehicular.
 
Para las obras de mejoramiento de camino con pavimento de concreto 
correspondientes a los contratos 31-2016, 34-2016, 35-2016 y 40-2016, no
presentaron  los análisis y estudios de suelos en fase de planificación previa a la
ejecución de las obras.



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 39 SISTEMA DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL (SAG)

                                            
MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

INFORME DE AUDITORÍA A LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
PERÍODO AUDITADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

 
Para las obras de mejoramiento de camino con balasto  correspondientes a los
contratos  27-2016, 28-2016, 29-2016, 30-2016 y 32-2016, no presentaron  los
análisis y estudios de suelos en fase de planificación previa a la ejecución de las
obras.
 
Para la obra de drenajes transversales correspondiente al contrato 26-2016, no se
presentó  estudio hidrológico en fase de planificación previa a la ejecución de la
obra.
 
Para la obra de sistema de alcantarillado sanitario correspondiente al contrato
No.39-2016, no se presentó  estudio técnico que garantice que el proyecto
planificado cumple con requisitos de diseño sanitario y ambiental
correspondientes.
 
Criterio
Acuerdo 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas Generales
de Control Interno Gubernamental. Norma 2.6 Documentos de Respaldo. Toda
operación que realicen las entidades públicas, cualesquiera sea su naturaleza,
debe contar con la documentación necesaria y suficiente que la respalde.
 
La documentación de respaldo promueve la transparencia y debe demostrar que
se ha cumplido con los requisitos legales, administrativos, de registro y control de
la entidad; por tanto contendrá la información adecuada, por cualquier medio que
se produzca, para identificar la naturaleza, finalidad y resultados de cada
operación para facilitar su análisis.
 
Causa
El Alcalde Municipal y el Director Municipal de Planificación no velaron que los
proyectos contaran con el estudio técnico correspondiente para la ejecución de las
obras.
 
Efecto
Ejecución de obras sin un adecuado diseño, lo que repercute en una deficiente
respuesta a las necesidades de las comunidades, y hasta poner en riesgo la
seguridad de los usuarios de las mismas.
 
Recomendación
El Alcalde Municipal y el Director Municipal de Planificación, deberán velar que las
obras cuenten con el estudio Técnico con el que se garantice que las obras
cumplen con los requisitos de seguridad estructural, sanitarios y ambientales
correspondientes.
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Comentarios de los Responsables
El señor Basilio Cordero Cardona, no presentó documentos de descargo para el
presente hallazgo.
 
El Licenciado Edwin Ronaldo Castillo y Castillo Alcalde Municipal, en oficio sin
numero de fecha 07 de marzo de 2017, indica lo siguiente: “…es obligación de la
planificación, control, dirección del Director de dmp de la obra y revisar que el
expediente llene todos los requisitos por ley para ser ejecutados, en este caso los
estudios Técnico, dada la función de la DMP para la cual es su función…”
 
El señor Carlos Enrique Garrido López, Director  Municipal de Planificación, en
oficio sin numero de fecha 10 de marzo de 2017, indica lo siguiente: “…por parte
de la dirección municipal de planificación se realiza el estudio técnico previo a la
construcción de la obra, durante su ejecución como se va desarrollando el
proyecto se va solicitando los diferentes ensayos de laboratorio que se requieren
para su ejecución, para garantizar la calidad de la obra y que se cumpla. Por lo
cual de acuerdo a la situación económica de las municipalidades no se realiza los
estudios previos si no en el proceso de ejecución. Pero si realiza los estudios
técnicos por proyecto.”
 
Comentario de la Auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Basilio Cordero Cardona,  debido a que para
la obra correspondiente al contrato No.06-2014,no se cuenta con estudio técnico
correspondiente.
 
Se confirma el hallazgo para el señor Edwin Ronaldo Castillo y Castillo (Alcalde
Municipal), y para el señor Carlos Enrique Garrido López,  (Director Municipal de
Planificación), debido a que para las obras correspondientes a los contratos
No.26-2016, No.27-2016, No.28-2016, No.29-2016, No.30-2016, No.31-2016,
No.32-2016, No.34-2016, No.35-2016, No.39-2016 y No.40-2016, no se cuenta
con los estudios técnicos correspondientes de acuerdo al tipo de obra.
 
 
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 16, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ALCALDE MUNICIPAL BASILIO (S.O.N.) CORDERO CARDONA 15,000.00
DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION CARLOS ENRIQUE GARRIDO LOPEZ 6,700.00
ALCALDE MUNICIPAL EDWIN RONALDO CASTILLO Y CASTILLO 20,000.00
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Total Q. 41,700.00

HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL CUMPLIMIENTO DE LEYES Y
REGULACIONES APLICABLES

 
Área Técnica
 
Hallazgo No. 1
 
Varios incumplimientos a la Ley de Contrataciones del Estado
 
Condición
La municipalidad de Jutiapa para la ejecución de obras de infraestructura celebró
los siguientes contratos: Contrato No. 06-2014, para la ejecución de la obra:
Construcción Puente Vehicular Caserío Los Lobos, Cantón María Montañas,
Jutiapa, Jutiapa; Contrato No. 026-2016 para la ejecución de la obra:
Mejoramiento Sistema de Aguas Pluviales Drenajes Transversales con su
respectiva caja y cabezales, para carreteras del municipio de Jutiapa, Jutiapa;
Contrato No. 027-2016 para la ejecución de la obra: Mejoramiento Carretera Aldea
Lagunilla, Jutiapa, Jutiapa; Contrato No. 028-2016 para la ejecución de la obra:
Mejoramiento Carretera Aldea San José Buena Vista a Caserío Las Marías,
Quebrada Seca, Cantón San José Buena Vista, Jutiapa, Jutiapa; Contrato No.
029-2016 para la ejecución de la obra: Mejoramiento Carretera Aldea El Peñón,
Nances Dulces, Jutiapa, Jutiapa; Contrato No. 030-2016 para la ejecución de la
obra: Mejoramiento Carretera Caserío Los Chivos, Cantón Amayo Sitio Jutiapa,
Jutiapa; Contrato No. 031-2016 para la ejecución de la obra: Mejoramiento
Camino Rural Aldea La Perla al Cementerio, Cantón María Montañas, Jutiapa,
Jutiapa; Contrato No. 032-2016 para la ejecución de la obra:   Mejoramiento
Camino Rural Aldea El Jardín hacia Aldea La Fuente, Cantón Valencia, Jutiapa,
Jutiapa; Contrato No. 034-2016 para la ejecución de la obra: Mejoramiento
Camino Rural de los Cruces a Aldea El Cuje, Cantón San José Buena Vista,
Jutiapa, Jutiapa; Contrato No. 035-2016 para la ejecución de la obra:
Mejoramiento Camino Rural Del Bordito a Aldea Lomitas, Jutiapa, Jutiapa;
Contrato No. 036-2016 para la ejecución de la obra: Construcción Pozo(s)
(perforación) y equipamiento casco urbano, municipio de Jutiapa, Jutiapa;
Contrato No. 039-2016 para la ejecución de la obra: Ampliación Sistema de
Alcantarillado Sanitario Aldea El Barreal, Jutiapa, Jutiapa; Contrato No. 040-2016
para la ejecución de la obra: Mejoramiento Camino Rural Aldea Tierra Blanca,
Cantón San José Buena Vista, Jutiapa, Jutiapa.
 
Derivado de la fiscalización se estableció que por parte del Alcalde Municipal,
Corporación Municipal, Director Municipal de Planificación y Supervisor de Obras,
se cometieron los siguientes incumplimientos a la Ley de Contrataciones del
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Estado:
 
Para las obras correspondientes a los contratos No.26-2016, No.27-2016,
No.28-2016, No.29-2016, No.30-2016, No.31-2016, No.32-2016, No.34-2016,
No.35-2016 y No.40-2016, no se presentaron los documentos correspondientes al
nombramiento de la junta de cotización, constancia de la verificación de idoneidad
de los miembros nombrados, documentos correspondientes a  la aprobación de
las Bases de Licitación y Cotización, acta de Adjudicación y aprobación de la
adjudicación, responsabilidad del Alcalde Municipal de acuerdo al monto de los
contratos.
 
Para las obras correspondientes a los contratos No.36-2016 y No.39-2016, no se
presentaron los documentos correspondientes al nombramiento de la junta de
cotización, constancia de la verificación de idoneidad de los miembros nombrados,
documentos correspondientes a  la aprobación de las Bases de Licitación y
Cotización, acta de Adjudicación y aprobación de la adjudicación, responsabilidad
de la Corporación Municipal de acuerdo al monto de los contratos.
 
Para las obras correspondientes a los contratos No. 06-2014, No.26-2016,
No.27-2016, No.28-2016, No.29-2016, No.30-2016, No.31-2016, No.32-2016,
No.34-2016, No.35-2016, No.36-2016, No.39-2016 y No.40-2016, No se
presentaron estimaciones de pago para todos los desembolsos realizados, con su
respectiva aprobación de la autoridad administrativa superior de la municipalidad.
 
 
No se presentaron documentos que demuestre que los contratos fueron enviados
a la Contraloría General de Cuentas para su respectivo registro, para las obras
correspondientes a los contratos No. 06-2014, No.26-2016, No.27-2016,
No.28-2016, No.29-2016, No.30-2016, No.31-2016, No.32-2016, No.34-2016,
No.35-2016, No.36-2016, No.39-2016 y No.40-2016, ni Constancia del Registro
General de Adquisiciones del Estado correspondiente.
 
Para las obras correspondientes a los contratos Contrato No. 026-2016  con
Numero NOG 4880110  y   Contrato No. 027-2016 con Numero NOG 4880285, se
establecieron incongruencias en el proceso de publicación en GUATECOMPRAS,
nombres de proyectos y documentos publicados no corresponden a los contratos
respectivos.
 
Para las obras correspondientes a los contratos, No.26-2016, No.27-2016,
No.28-2016, No.29-2016, No.30-2016, No.31-2016, No.32-2016, No.34-2016,
No.35-2016, No.36-2016, No.39-2016 y No.40-2016, se identificó la falta de
publicación de documentos del proceso de ejecución de las obras y la falta de
firmas en documentos publicados en el sistema GUATECOMPRAS, por lo que se
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estableció que no se realizaron las publicaciones completas y oportunas en el
sistema GUATECOMPRAS.
 
Criterio
Decreto Número 57-92 Del Congreso de La República de Guatemala, Ley De
Contrataciones Del Estado y sus reformas:
Artículo 4 Bis.* Sistema de información de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado. El Sistema de información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
denominado GUATECOMPRAS, es un sistema para la transparencia y la
eficiencia de las adquisiciones públicas… …se debe publicar la información
relativa a todas las fases del proceso de adquisición pública… …El sistema
GUATECOMPRAS proveerá las herramientas necesarias para que la información
sea publicada y suministrada en forma completa y oportuna… …para cada fase de
los procesos de adquisición pública, incluyendo la contratación, ejecución y
liquidación… …Ningún funcionario público limitará, alterará o restringirá la
información pública que debe contener el sistema GUATECOMPRAS… …El
incumplimiento por parte de los usuarios de GUATECOMPRAS de lo establecido
en este artículo se sancionará según lo previsto en el artículo 83 de la presente
Ley.
*Adicionado por el Artículo 2, del Decreto Del Congreso Número 9-2015 el
16-12-2015.
Artículo 11.* Integración de las juntas de cotización, licitación o calificación.
“Los miembros titulares y suplentes de las juntas de cotización, licitación o
calificación deberán ser servidores públicos, nombrados por la autoridad
competente de las entidades, según cada modalidad de adquisición. La autoridad
competente será la responsable de verificar la idoneidad de los servidores
públicos nombrados para integrar las juntas.   La idoneidad se verificará mediante
la acreditación de la experiencia o el conocimiento suficiente en alguno de los
ámbitos legal, financiero y técnico del negocio a adjudicar, debiendo la junta contar
con miembros idóneos en cada uno de estos ámbitos. Los miembros suplentes
deberán acreditar experiencia o conocimiento suficiente en el mismo ámbito del
miembro titular que suplirán… …la autoridad correspondiente, bajo su
responsabilidad, dejará constancia por escrito de la verificación de la idoneidad de
los miembros nombrados…”.
*Reformado por el Artículo 7, del Decreto Del Congreso Número 9-2015 el
16-12-2015.
Artículo 21. Aprobación de los documentos de licitación.
“Los documentos a que se refiere el Artículo 18 de esta ley, deberán ser
aprobados por la autoridad administrativa superior de la dependencia, previo los
dictámenes técnicos que determinen el reglamento…”.
Artículo 33.* Adjudicación.
“Dentro del plazo que señalen las bases, la Junta adjudicará la licitación al
oferente que, ajustándose a los requisitos y condiciones de las bases, haya hecho
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la proposición más conveniente para los intereses del Estado…”.
*Reformado por el Artículo 2, del Decreto Del Congreso Número 45-2010 el
22-11-2010.
Artículo 36.* Aprobación de la adjudicación.
“…La autoridad superior aprobará o improbará lo actuado por la Junta, con causa
justificada, de conformidad con lo establecido en la ley, dentro de los cinco (5) días
de recibido el expediente. La autoridad superior dejará constancia escrita de lo
actuado…”.
*Reformado por el Artículo 7, del Decreto Del Congreso Número 27-2009 el
17-09-2009.
*Reformado por el Artículo 15, del Decreto Del Congreso Número 9-2015 el
16-12-2015.
Artículo 40.* Aprobación del formulario y de documentos para cotización.
El formulario y los documentos indicados en el artículo anterior, deberán ser
aprobados por la autoridad administrativa superior de la entidad contratante, antes
de requerirse las ofertas.
*Reformado por el Artículo 16, del Decreto Del Congreso Número 9-2015 el
16-12-2015.
Artículo 59.- Estimaciones para pago. La entidad contratante podrá hacer pagos
parciales al contratista contra estimaciones periódicas de trabajo ejecutado y
aceptado, las que podrán efectuarse mensualmente de acuerdo con las
estipulaciones pactadas.
Artículo 71.* Registro General de Adquisiciones del Estado.
“…El Registro es el responsable del control, actualización, vigencia, seguridad,
certeza y publicidad de la información y derechos de las personas inscritas. El
Registro es electrónico y utilizará medios tecnológicos actualizados para asegurar
el cumplimiento de lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública,
Decreto Número 57-2008 del Congreso de la República…”
*Reformado por el Artículo 28, del Decreto Del Congreso Número 9-2015 el
16-12-2015.
Artículo 75.* Libros del Registro.
“El Registro tendrá, como mínimo, los siguientes libros electrónicos: … Registro de
contratos...”
*Reformado por el Artículo 32, del Decreto Del Congreso Número 9-2015 el
16-12-2015.
 
Debido a la fecha en que fue realizado el contrato No.06-2014 se toma como
criterio para el registro de contratos los artículos vigentes a la fecha en que fue
celebrado el mismo:
Artículo 74.- Registro de Contratos.
Se crea el Registro de contratos que funcionará adscrito a la Contraloría General
de Cuentas, para facilitar la fiscalización de las contrataciones que se deriven de
la aplicación de la presente ley y centralizar la información.
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Artículo 75.- Fines del Registro de Contratos.
De todo contrato, de su incumplimiento, resolución, rescisión o nulidad, la entidad
contratante deberá remitir dentro del plazo de treinta (30) días contados a partir de
su aprobación, o de la respectiva decisión, una copia a la Contraloría General de
Cuentas, para efectos de registro, control y fiscalización.
 
Causa
El Alcalde Municipal y el Director Municipal de Planificación, no velaron que los
proyectos cumplieran con lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado
para la ejecución de las obras.
 
Efecto
Obras ejecutadas sin considerar los parámetros establecidos en la Ley de
Contrataciones del Estado.
 
Recomendación
El Alcalde Municipal y el Director Municipal de Planificación, deberán velar que los
proyectos cumplan con los parámetros establecidos en la Ley de Contrataciones
del Estado.
 
Comentarios de los Responsables
El señor Basilio Cordero Cardona (Alcalde Municipal período 15-01-2012 -
15-01-2016), en oficio sin numero de fecha 08 de marzo de 2017, indica lo
siguiente: “…adjunto las respectivas, estimaciones de pago, constancia de haber
enviado a la Contraloría General de Cuentas el respectivo contrato.”.
 
El Licenciado Edwin Ronaldo Castillo y Castillo Alcalde Municipal, en oficio sin
numero de fecha 07 de marzo de 2017, indica lo siguiente: “…presento el
documento de respaldo punto de acta donde se nombra a la junta de cotización la
cual es nombrada para todos los eventos de cotización y licitación de la
municipalidad… …En cuanto a la idoneidad de las personas, se cumple con este
requisito desde que se les nombra en el punto de acta, dado que la mayoría de
sus miembros han participado en otras adjudicaciones como juntas de calificación
y no se tienen argumento ni reparo de la Contraloría… …se presentan los
documentos de aprobación de formularios… …en lo que corresponde a las
estimaciones de pago, de un contrato, me permito informar que según el articulo
58 del código Municipal están las funciones que me corresponde, como alcalde y
con la atribución que el mismo código me da en nombrar a un Director de
Planificación par que ejecute esta actividad… …en lo que corresponde al envío de
los contratos a la contraloría es responsabilidad administrativa del Director DMP…
…no es competencia del alcalde publicar concursos ni documentos en
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guatecompras, es competencia del DMP los cuales tienen usuarios para el manejo
del sistema en mención. Según la resolución 11-2010 articulo 11 es obligación de
los servidores que manejen usuarios en guatecompras…”.
 
El señor Carlos Enrique Garrido López, Director  Municipal de Planificación, en
oficio sin numero de fecha 10 de marzo de 2017, indica lo siguiente: “…se
adjuntan estimaciones realizadas de acuerdo al pago efectuado, por ejemplo el
contrato No. 26-2016 solo se ha entregado anticipo que lo cubre el cronograma de
inversión de anticipo, al igual que el resto de proyectos solo se ha dado anticipo y
primer pago para lo cual se adjunta la estimación correspondiente… …de acuerdo
a las modificación realizadas se argumenta que asignaron al secretario municipal
un usuario y contraseña para proceder a subir los contratos al portal respectivo..”.
 
Comentario de la Auditoría
Se desvanece el hallazgo para el señor Basilio Cordero Cardona, debido a que
presento estimaciones de pago, constancia de haber enviado a la Contraloría
General de Cuentas para el contrato 06-2014.
 
Se desvanece el hallazgo para los integrantes de la corporación municipal, debido
a que presentaron los documentos correspondientes al nombramiento de la junta
de cotización, constancia de la verificación de idoneidad de los miembros
nombrados, documentos correspondientes a  la aprobación de las Bases de
Licitación y Cotización, acta de Adjudicación y aprobación de la adjudicación para
las obras correspondientes a los contratos No.36-2016 y No.39-2016.
 
Se confirma el hallazgo para el señor Edwin Ronaldo Castillo y Castillo (Alcalde
Municipal),  debido a que para las obras correspondientes a los
contratosNo.26-2016, No.27-2016, No.28-2016, No.29-2016, No.30-2016,
No.31-2016, No.32-2016, No.34-2016, No.35-2016, No.36-2016, No.39-2016 y
No.40-2016, no se presentaron documentos que demuestre que los contratos
fueron enviados a la Contraloría General de Cuentas para su respectivo registro.
 
Se confirma el hallazgo para el señor Edwin Ronaldo Castillo y Castillo (Alcalde
Municipal), para el señor Carlos Enrique Garrido López,  (Director Municipal de
Planificación), debido a que para las obras correspondientes a los
contratosNo.26-2016, No.27-2016, No.28-2016, No.29-2016, No.30-2016,
No.31-2016, No.32-2016, No.34-2016, No.35-2016, No.36-2016, No.39-2016 y
No.40-2016, no se realizaron las publicaciones completas y oportunas en el
sistema GUATECOMPRAS.
 
Se confirma el hallazgo para el señor Edwin Ronaldo Castillo y Castillo (Alcalde
Municipal), debido a que para las obras correspondientes a los contratos No.
27-2016, No.28-2016, No.29-2016 y No. 30-2016, las estimaciones de pago
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presentadas no cuentan con firma del Alcalde Municipal, por lo que se confirma
que no se cumplió con lo establecido en el artículo 59 de la Ley De Contrataciones
Del Estado, respecto a la presentación de estimaciones de pago para los
desembolsos realizados.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado
Decreto No. 57-92, Artículo 83, y Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, Acuerdo Gubernativo Número 122-2016, Artículo 62, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION CARLOS ENRIQUE GARRIDO LOPEZ 198,954.80
ALCALDE MUNICIPAL EDWIN RONALDO CASTILLO Y CASTILLO 198,954.80
Total Q. 397,909.60

 
Hallazgo No. 2
 
Falta de seguimiento y control ambiental
 
Condición
La municipalidad de Jutiapa para la ejecución de obras de infraestructura celebro
los siguientes contratos: Contrato No. 06-2014, para la ejecución de la obra:
Construcción Puente Vehicular Caserío Los Lobos, Cantón María Montañas,
Jutiapa, Jutiapa; Contrato No. 026-2016 para la ejecución de la obra:
Mejoramiento Sistema de Aguas Pluviales Drenajes Transversales con su
respectiva caja y cabezales, para carreteras del municipio de Jutiapa, Jutiapa;
Contrato No. 027-2016 para la ejecución de la obra: Mejoramiento Carretera Aldea
Lagunilla, Jutiapa, Jutiapa; Contrato No. 028-2016 para la ejecución de la obra:
Mejoramiento Carretera Aldea San José Buena Vista a Caserío Las Marías,
Quebrada Seca, Cantón San José Buena Vista, Jutiapa, Jutiapa; Contrato No.
029-2016 para la ejecución de la obra: Mejoramiento Carretera Aldea El Peñón,
Nances Dulces, Jutiapa, Jutiapa; Contrato No. 030-2016 para la ejecución de la
obra: Mejoramiento Carretera Caserío Los Chivos, Cantón Amayo Sitio Jutiapa,
Jutiapa; Contrato No. 031-2016 para la ejecución de la obra: Mejoramiento
Camino Rural Aldea La Perla al Cementerio, Cantón María Montañas, Jutiapa,
Jutiapa; Contrato No. 032-2016 para la ejecución de la obra:   Mejoramiento
Camino Rural Aldea El Jardín hacia Aldea La Fuente, Cantón Valencia, Jutiapa,
Jutiapa; Contrato No. 034-2016 para la ejecución de la obra: Mejoramiento
Camino Rural de los Cruces a Aldea El Cuje, Cantón San José Buena Vista,
Jutiapa, Jutiapa; Contrato No. 035-2016 para la ejecución de la obra:
Mejoramiento Camino Rural Del Bordito a Aldea Lomitas, Jutiapa, Jutiapa;
Contrato No. 036-2016 para la ejecución de la obra: Construcción Pozo(s)
(perforación) y equipamiento casco urbano, municipio de Jutiapa, Jutiapa;
Contrato No. 039-2016 para la ejecución de la obra: Ampliación Sistema de
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Alcantarillado Sanitario Aldea El Barreal, Jutiapa, Jutiapa; Contrato No. 040-2016
para la ejecución de la obra: Mejoramiento Camino Rural Aldea Tierra Blanca,
Cantón San José Buena Vista, Jutiapa, Jutiapa.
 
Derivado de la fiscalización se estableció que para la ejecución de las obras
correspondientes a los contratos 06-2014, 26-2016, 27-2016, 28-2016, 29-2016 y
30-2016, no se presentó Evaluación inicial del impacto ambiental, Resolución final
del impacto ambiental extendido por la Dirección General de Gestión Ambiental y
Recursos Naturales del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, ni Licencia
de Evaluación Ambiental.
 
Se presentaron resoluciones del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales,
resolviendo, para la aprobación de la Evaluación Ambiental Inicial y Otorgar la
Viabilidad ambiental de las obras correspondientes a los contratos 31-2016,
32-2016, 34-2016, 35-2016, 36-2016, 39-2016 y 40-2016, sin embargo, no se
presentó Licencia Ambiental correspondiente, ni se presento el seguro de Caución
correspondiente para las obras correspondientes a los contratos 36-2016 y
39-2016.
 
Criterio
Decreto No. 68-86 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Protección
y Mejoramiento del Medio Ambiente, Artículo 8.- (Reformado por el Art. 1 del
Decreto del Congreso Número 1-93). “Para todo proyecto… …será necesario
previamente a su desarrollo un estudio de evaluación del impacto ambiental,
realizado por técnicos en la materia y aprobado por la Comisión del Medio
Ambiente.”
 
El Acuerdo Gubernativo No. 431-2007, de la Presidencia de la República,
Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental:
 
Artículo 49 Licencia de Evaluación Ambiental y Su vigencia: “Cuando el
proponente ha cumplido los requisitos establecidos en la resolución de aprobación
del instrumento de evaluación ambiental, podrá solicitar al MARN que le otorgue
licencia de evaluación ambiental… …La Licencia de Evaluación Ambiental se
otorga en el entendido de que el proponente del proyecto, obra, industria o
actividad, cumplirá con las regulaciones, procedimientos, normas técnicas y
requisitos legales y ambientales vigentes en el país, así como el cumplimiento de
los compromisos ambientales y demás requisitos establecidos por el MARN para
cada caso en particular…”
 
Articulo 63 Fianza de Cumplimiento. Como garantía de cumplimiento de los
compromisos ambientales asumidos por el proponente ante el MARN, previo a
que la resolución de aprobación cobre vigencia y en su caso al otorgamiento de
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Licencia de Evaluación  Ambiental, el proponente o responsable deberá otorgar a
favor del MARN, Fianza de Cumplimiento.
 
Articulo 66. Incumplimiento en el Otorgamiento de la Fianza de Cumplimiento. “En
caso que el proponente del proyecto, obra, industria o actividad a la que se le ha
establecido una fianza de cumplimiento, no la otorgue a favor del Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales en el plazo previamente establecido para ello, la
resolución de aprobación del instrumento de evaluación ambiental no será validad
jurídicamente, por no llenar el requisito esencial para su vigencia.”
 
Articulo 69. Seguro Ambiental. Como mecanismo para garantizar que los riesgos
identificados tengan cobertura en el caso de su ocurrencia dentro del proceso de
evaluación ambiental, el MARN impulsará que los responsables de los proyectos,
obras, industrias o actividades puedan tomar un seguro ambiental.
 
Causa
El Alcalde Municipal  no cuidó que los proyectos contaran con el seguimiento y
control ambiental correspondiente para la ejecución de las obras.
 
Efecto
Al no contar  con los instrumentos legales emitidos por el ente rector en asuntos
de ambiente y recursos naturales, donde se indican las medidas y cuidados que
deben  tomarse en la ejecución de las obras, se corre el riesgo de no implementar
las medidas de mitigación correspondiente y causar deterioro al medio ambiente.
 
Recomendación
El Alcalde Municipal  deberá velar que los proyectos cuenten con un apropiado
seguimiento y control ambiental.
 
Comentarios de los Responsables
El Licenciado Edwin Ronaldo Castillo y Castillo Alcalde Municipal, en oficio sin
numero de fecha 07 de marzo de 2017, indica lo siguiente: “…es obligación de la
planificación, control, dirección del Director de dmp de la obra y de revisar que el
expediente llene todos los requisitos por ley para ser ejecutados, en este caso los
estudios ambientales, seguro de caución y licencias respectivas cuando
corresponda…”. 
 
Comentario de la Auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Edwin Ronaldo Castillo y Castillo (Alcalde
Municipal), debido a que para las obras correspondientes a los contratos 26-2016,
27-2016, 28-2016, 29-2016 y 30-2016, no se presentó Evaluación inicial del
impacto ambiental, Resolución final del impacto ambiental extendido por la
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Dirección General de Gestión Ambiental y Recursos Naturales del Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales, ni Licencia de Evaluación Ambiental, y para las
obras correspondientes a los contratos 31-2016, 32-2016, 34-2016, 35-2016,
36-2016, 39-2016 y 40-2016, no se presentó Licencia Ambiental correspondiente,
ni se presento el seguro de Caución correspondiente para las obras
correspondientes a los contratos 36-2016 y 39-2016, de acuerdo a los artículos 49,
63, 64, 66, 69 y 71  del Acuerdo Gubernativo No. 431-2007, de la Presidencia de
la República, Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental. 
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 16, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ALCALDE MUNICIPAL EDWIN RONALDO CASTILLO Y CASTILLO 20,000.00
Total Q. 20,000.00

 
8. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
 
No se realizó auditoria en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año
2015, por parte de la Dirección de Infraestructura Pública, por lo que no existen
recomendaciones a darle seguimiento.
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9. AUTORIDADES DE LA ENTIDAD DURANTE EL PERÍODO AUDITADO
 
Los funcionarios y empleados responsables de las deficiencias encontradas, se
incluyen en el desarrollo de cada hallazgo contenido en el presente informe.
 
No. NOMBRE CARGO PERÍODO
1 BASILIO (S.O.N) CORDERO CARDONA ALCALDE MUNICIPAL 01/01/2016 - 14/01/2016
2 LESLY PAOLA VELASQUEZ MORENO CONCEJAL I 01/01/2016 - 14/01/2016
3 DAVID (S.O.N) TOBAR ZUÑIGA CONCEJAL II 01/01/2016 - 14/01/2016
4 CARLOS HENRY GARCIA CASTRO CONCEJAL III 01/01/2016 - 14/01/2016
5 ANTONIO (S.O.N) GODOY CAMBARA CONCEJAL IV 01/01/2016 - 14/01/2016
6 ADILIO DE JESUS RAMIREZ LOPEZ CONCEJAL V 01/01/2016 - 14/01/2016
7 VICENTE (S.O.N) RAMIREZ LOPEZ CONCEJAL VI 01/01/2016 - 14/01/2016
8 RIGOBERTO (S.O.N) MARCHORRO MORAN CONCEJAL VII 01/01/2016 - 14/01/2016
9 JUAN ANTONIO CARRILLO CARDONA CONCEJAL VIII 01/01/2016 - 14/01/2016
10 ALVARO (S.O.N) SALVATIERRA LOPEZ CONCEJAL IX 01/01/2016 - 14/01/2016
11 MARIO WALDEMAR VIELMAN MORATALLA CONCEJAL X 01/01/2016 - 14/01/2016
12 VILMA LYSBIAJANI CRUZ SALGUERO DE

GARCIA
SINDICO I 01/01/2016 - 14/01/2016

13 ERICK RICARDO MARROQUIN ALVAREZ SINDICO II 01/01/2016 - 14/01/2016
14 ROGELIO (S.O.N) POLANCO GONZALEZ SINDICO III 01/01/2016 - 14/01/2016
15 ANGEL YOVANI CABRERA (S.O.A) DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO INTEGRADO

MUNICIPAL
01/01/2016 - 14/01/2016

16 CARLOS ENRIQUE GARRIDO LOPEZ DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION 01/01/2016 - 31/12/2016
17 ROMAN NOE HERNANDEZ VENTURA SECRETARIO MUNICIPAL 01/01/2016 - 14/01/2016
18 CARLOS HUMBERTO POLANCO MAGAÑA SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES 01/01/2016 - 15/01/2016
19 EDWIN RONALDO CASTILLO Y CASTILLO ALCALDE MUNICIPAL 15/01/2016 - 31/12/2016
20 VICTOR HUGO VALIENTE GRIJALVA CONCEJAL I 15/01/2016 - 31/12/2016
21 ALVARO (S.O.N) SALVATIERRA LOPEZ CONCEJAL II 15/01/2016 - 31/12/2016
22 MARCO ANTONIO ZUÑIGA SALGUERO CONCEJAL III 15/01/2016 - 31/12/2016
23 CANDELARIO (S.O.N) ORDOÑEZ MENDEZ CONCEJAL IV 15/01/2016 - 31/12/2016
24 LUIS FERNANDO MENDEZ AMAYA CONCEJAL V 15/01/2016 - 31/12/2016
25 LEONEL HUMBERTO SALGUERO

RODRIGUEZ
CONCEJAL VI 15/01/2016 - 31/12/2016

26 ADILIO DE JESUS RAMIREZ LOPEZ CONCEJAL VII 15/01/2016 - 31/12/2016
27 JUAN CARLOS SALGUERO DOMINGUEZ CONCEJAL VIII 15/01/2016 - 31/12/2016
28 FRANCISCO LIDANY MARTINEZ CUEVAS CONCEJAL IX 15/01/2016 - 31/12/2016
29 NERY MAURICIO HERNANDEZ GALICIA CONCEJAL X 15/01/2016 - 31/12/2016
30 LEONEL AUGUSTO SOTO (S.O.A) SINDICO I 15/01/2016 - 31/12/2016
31 RUDI LETICIA TORRES CORTEZ SINDICO II 15/01/2016 - 31/12/2016
32 RAFAEL (S.O.N) GRIJALVA HERNANDEZ SINDICO III 15/01/2016 - 31/12/2016
33 VICTOR JOEL RUANO AROCHE DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO INTEGRADO

MUNICIPAL
15/01/2016 - 31/12/2016

34 MARVIN AUGUSTO CARDONA RODRIGUEZ SECRETARIO MUNICIPAL 15/01/2016 - 31/12/2016
35 LUIS FERNANDO FLORES Y FLORES SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES 15/01/2016 - 31/12/2016


